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1. Wprowadzenie 

Podstawą merytoryczną dla budowy niniejszego dokumentu są standardy CIVITAS w zakresie 

planów wdrażania SUMP1. Dokument czerpie w swojej budowie z części wdrożeniowych 

nagradzanych europejskich planów mobilności. 

Plan wdrażania jest załącznikiem do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru 
Funkcjonalnego Myślenic (dalej PZMM), który opisuje logikę wdrażania zmian w systemie 
mobilności. W dokumencie opisano konkretne i możliwe do przeprowadzenia działania, które 
mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu. Dokument ten ma syntetyczny, 
wdrożeniowy charakter i został napisany z myślą o jego późniejszych zmianach w miarę 
realizacji i późniejszej ewaluacji PZMM. 

Miarą sukcesu realizacji Planu mobilności jest osiągnięcie poprawy wartości wskaźników 
oddziaływania, tj. zmiany sposobu funkcjonowania systemu mobilności. Poszczególne działania 
dobrano więc tak, by stanowiły logiczną całość, która prowadzi do osiągnięcia mierzalnych 
celów strategicznych. 

Plan wdrażania składa się z trzech zasadniczych części: 

Szczegółowego opisu działań skupionych wokół obszarów strategicznych PZMM. Działania 
zostaną przedstawione wraz z opisami, wskazaniem jednostki odpowiedzialnej za realizację 
celu i horyzontu czasowego jego realizacji, wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięcia 
oraz możliwych partnerów. Do każdego działania przypisano adekwatne wskaźniki 
produktu/rezultatu. Wszystkie zaplanowane działania mają charakter SMART, co oznacza, że 
są: 

• skonkretyzowane – mają jednoznaczny charakter i nie mogą być luźno 

interpretowane; 

• mierzalne – dla każdego zadania określono efekt realizacji – najczęściej w postaci 

wskaźnika produktu; 

• osiągalne – możliwe do wykonania w warunkach określonych w Planie 

mobilności; 

• istotne – mają istotną wartość w kontekście osiągnięcia celów planu; 

• określone w czasie – mają określony horyzont czasowy, w którym chcemy je 

wykonać. W pierwszej kolejności wykonane zostaną działania najważniejsze dla 

realizacji celów Planu mobilności. 

Opisu sposobów monitorowania oraz podsumowania odpowiedzialności poszczególnych 
jednostek w zakresie wdrażania. W tej części, każdemu z działań przypisano ramy czasowe oraz 

 

1 https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Reports/SUMPs-Up_-

_Standards_for_Developing_a_SUMP_Action_Plan.pdf. 
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jednostki odpowiedzialne za wdrażanie. Został także przedstawiony proces monitorowania 
i ciągłej ewaluacji efektów realizacji PZMM. 

Opisu wskaźników oddziaływania PZMM, czyli konkretnych wartości liczbowych mierzących 
efekty funkcjonowania systemu transportu (w tym tzw. efekty zewnętrzne): liczby wypadków, 
emisyjności oraz dostępności pieszej transportu publicznego. 

Aby ułatwić wiązanie celów Planu mobilności z innymi dokumentami strategicznymi, 
Wieloletnimi Prognozami Finansowymi czy inwestycyjnymi, cele Planu ujęte zostały w tabele, 
a działania podzielono na obszary, które wynikają z kompetencji jednostek realizujących zapisy. 

Każde z działań opisuje tabela według poniższego schematu. 

Tabela 1. Sposób opisu poszczególnych działań 

Działanie x.y. [nazwa działania] 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Niezbędne zasoby: wskazanie lokalizacji inwestycji czy koniecznych decyzji 
zakupowych/inwestycyjnych. 

Logika interwencji: uporządkowany ciąg czynności (zmian organizacyjnych, 
decyzji zakupowych) wchodzących w skład danego działania. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Wykonawca działania, np. urzędy gmin OF Myślenic, Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach – Wydział Komunikacji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad itd. 

HORYZONT 
CZASOWY 

Okres realizacji danego zadania lub częstotliwość (w przypadku zadań 
ciągłych/cyklicznych) 

KLASA KOSZTU 

1 – poniżej 0,1 mln zł 

2 – powyżej 0,1 mln zł, poniżej 1 mln zł 

3 – powyżej 1 mln zł, poniżej 10 mln zł 

4 – powyżej 10 mln zł 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Źródła finansowania danego działania, np. środki własne gmin, Fundusz 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, Fundusze Europejskie dla Małopolski 
(FEM), Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, partnerstwo-prywatne itd. 

INTERESARIUSZE 
Partnerzy w realizacji działania, beneficjenci działania, inne jednostki lub 
grupy, na które dane działanie oddziałuje. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Co będzie efektem realizacji: np. uruchomienie dodatkowych kursów na linii X, 
udostępnienie parkingu P&R w lokalizacji Y, zwiększenie liczby pasażerów. 
Odniesienie do celów PZMM. 

BARIERY I RYZYKA 

Co może przeszkodzić w pomyślnej realizacji działania? 

Jakie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na efekt działania i jego rachunek 
ekonomiczny? 
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WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Wskaźniki produktu, np. długość wybudowanych dróg dla rowerów, liczba 
zmodernizowanych przystanków autobusowych, liczba przeprowadzonych 
kampanii promocyjnych itd. 

Wskaźniki rezultatu, np. zmniejszenie liczby wypadków na drogach 
powiatowych, spadek liczby pojazdów parkujących w nieprzepisowy sposób. 

Źródło: opracowanie własne Zespołu Doradców Gospodarczych TOR 
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2. Szczegółowy opis działań według obszarów 
strategicznych 

2.1. Rozwój spójnego i zintegrowanego systemu transportu 
publicznego  

Działanie 1.1. Uruchomienie nowych linii autobusowych obsługujących obszary wykluczenia 
komunikacyjnego 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Zidentyfikowane obszary wykluczenia transportowego – bez żadnego kursu 
ogólnodostępnej linii autobusowej w dni robocze: 

• Zawadka, gm. Tokarnia;  

• Pcim Kotoń, Kąt;  

• Skomielna Czarna w części zachodniej;  

• Tenczyn Wieś;  

• Lubień okolice ul. Bajkowej;  

• Strefa ekonomiczna w Dobczycach (rejon ul. Wawelskiej 
i Przemysłowej);  

• Przysiółki Pcimia i Poręby zlokalizowane w rejonie góry Chełm;  

• Wyżej położone części miejscowości: Lipnik, Kobielnik, Węglówka;  

• północna część Gminy Raciechowice (Gruszów, Mierzeń, 
Krzyworzeka).  

Na terenach objętych wykluczeniem komunikacyjnym zostaną uruchomione 
nowe linie autobusowe, organizowane przez: 

• Wariant minimalny – gminy OF Myślenic na własnym terenie, 

• Wariant pośredni – gminy na własnym terenie oraz na podstawie 
porozumień międzygminnych, 

• Wariant maksymalny – związek międzygminny dysponujący własnym 
taborem autobusowym, 

z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. Linie będą obsługiwane przez autobusy klasy MINI lub MIDI, 
aby zmniejszyć koszt wozokilometra, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć 
na zwiększenie liczby kursów. Operator linii będzie wybierany w postępowaniu 
przetargowym. Aby nowe linie jak najlepiej służyły mieszkańcom, przewiduje 
się dogęszczenie sieci przystanków na obszarach o rozproszonej zabudowie. 

Przy organizacji linii do stref przemysłowych w Dobczycach, organizator 
powinien nawiązać współpracę z miejscowymi zakładami przemysłowymi, aby 
jak najlepiej dostosować rozkład jazdy i pojemność autobusów. Możliwa jest 
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także partycypacja zakładów przemysłowych w kosztach uruchomienia linii, 
np. poprzez zakup biletów miesięcznych dla pracowników. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2028 – uruchomienie linii 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 

INTERESARIUSZE Mieszkańcy, zakłady przemysłowe ze stref ekonomicznych w Dobczycach 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Wzrost liczby wozokilometrów w transporcie publicznym, likwidacja 
najważniejszych „białych plam” – miejsc bez dostępu do transportu 
publicznego 

BARIERY I RYZYKA 
Brak niezbędnego finansowanie, niezakwalifikowanie linii z OF Myślenic do 
dofinansowania z FRPA 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Zmniejszenie % mieszkańców OF Myślenic bez dostępu do transportu 
zbiorowego 

Działanie 1.2. Zakup taboru niskoemisyjnego do obsługi połączeń międzygminnych 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

W przypadku utworzenia jednego organizatora dla całego OF Myślenic – 
związku międzygminnego – oraz utworzenia podmiotu własnego, który będzie 
funkcjonował jako operator linii organizowanych przez związek międzygminny, 
zostaną dokonane zakupy nowego taboru autobusowego, który będzie 
spełniał co najmniej następujące wymagania: 

napęd konwencjonalny spełniający normę co najmniej Euro 6 bądź napęd 
zeroemisyjny, 

częściowo niskopodłogowe, 

wyposażone w rampę dla wózków i wydzielone miejsce dla wózków, 

miejsca siedzące dostępne z poziomu niskiej podłogi. 

Liczba pojazdów i ich pojemność powinny zostać wyznaczone w odrębnej 
analizie (dokument operacyjny) poprzedzającej zakup. 
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PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Związek Międzygminny Gmin OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Zakup autobusów do 2028 roku 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne, fundusze europejskie krajowe, fundusze krajowe (NFOŚiGW) 

INTERESARIUSZE Dostawcy taboru 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Poprawa jakości transportu zbiorowego na terenie OF Myślenic 

BARIERY I RYZYKA 
Brak niezbędnego wkładu własnego gmin, brak możliwości pozyskania 
dofinansowania zewnętrznego 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Odsetek pojazdów transportu zbiorowego dostępnych dla osób o ograniczonej 
mobilności, odsetek pojazdów transportu zbiorowego spełniających normę 
Euro 6 

Działanie 1.3. System transportu zbiorowego oparty na istniejących i nowych połączeniach 
kolejowych 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Działanie ma na celu taki rozwój systemu transportu publicznego na terenie 
OF Myślenic, aby w jak największym stopniu zintegrować go z najbardziej 
efektywnym i ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej.  

W przyszłości transport kolejowy powinien być kręgosłupem układu 
komunikacyjnego OF Myślenic. Do 2027 r. planowana jest budowa połączenia 
Podłęże – Piekiełko, które będzie miało znaczenie dla sytuacji transportowej 
wschodnich gmin OF Myślenic. W perspektywie 2032-2035 roku ma także 
powstać linia kolejowa łącząca Kraków z Myślenicami. Po wybudowaniu tych 
linii i uruchomieniu kolejowych połączeń regionalnych, system transportu 
autobusowego powinien skupiać się na obsłudze dowozów do węzłów 
przesiadkowych na nowo zbudowanych liniach kolejowych. 

Do czasu realizacji tych inwestycji, system autobusowego transportu 
publicznego powinien być w dużym stopniu nakierowany na dowóz pasażerów 
do węzłów przesiadkowych na kolej znajdujących się na istniejących liniach 
kolejowych zlokalizowanych poza OF Myślenic. Szczególnie istotną rolę pełni 
tutaj współpraca pomiędzy gminami OF a Kolejami Małopolskimi w celu 
rozbudowy sieci Autobusowych Linii Dowozowych (ALD), ale także z innymi 
przewoźnikami autobusowymi zainteresowanymi wykonywaniem kursów 
dowożących pasażerów do stacji kolejowych. Istotne znaczenie będą tutaj 
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miały również działania dotyczące skracania czasu przejazdu linii dowozowych 
oraz synchronizacji rozkładów jazdy autobusów i kolei. 

Działanie obejmuje także budowę połączeń drogowych (wraz z chodnikami) 
pomiędzy centrami miejscowości a planowanymi stacjami i przystankami 
osobowymi, w szczególności w lokalizacji Siepraw ul. Lipowa – Kąty. 

ETAP I (do 2028 r.): rozwój połączeń dowozowych do przystanków osobowych 
i stacji kolejowych obsługiwanych przez Koleje Małopolskie. W szczególności, 
postulowane jest podjęcie starań na rzecz uruchomienia nowych połączeń ALD 
lub innych przewoźników autobusowych w relacji Sułkowice – Radziszów – 
Skawina a także zwiększenia częstotliwości kursów w relacjach obsługiwanych 
obecnie przez linie ALD: A9, A11, A16 i A17. 

ETAP II (po 2028 r.): rozwój połączeń autobusowych oraz infrastruktury 
węzłów przesiadkowych w oparciu o linie kolejowe jn.: 

Kraków – Myślenice: organizacja autobusowych linii dowozowych do 
przystanków i stacji kolejowych na obszarze gmin Myślenice, Świątniki Górne 
i Siepraw, 

Podłęże – Piekiełko: zapewnienie dołączeń dowozowych do przystanków 
Gdów i przystanku osobowego Gruszów, linie dojazdowe z gminy Lubień do 
planowanych stacji Mszana Dolna i/lub Kasina Wielka Północna. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic przy współpracy Kolei Małopolskich oraz przewoźników 
autobusowych 

HORYZONT 
CZASOWY 

ETAP I: 2023-2028 

ETAP II: 2028-2032 

KLASA KOSZTU 3 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne Gmin, środki własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, FRPA, fundusze europejskie (inwestycje w infrastrukturę 
towarzyszącą węzłom przesiadkowym) 

INTERESARIUSZE 
Przewoźnicy autobusowi, Koleje Małopolskie, Mieszkańcy, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe, 
wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych, przewoźnicy autobusowi 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Poprawa dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców OF Myślenic 

Zmniejszenie ruchu samochodowego z OF Myślenic w kierunku Krakowa, 
zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu na terenie OF Myślenic 

BARIERY I RYZYKA 

Opóźnienia w realizacji liniowych inwestycji kolejowych (wynikające z braku 
finansowania lub problemów organizacyjnych i proceduralnych) 

Problemy z finansowaniem przewozów na liniach dowozowych 

Bariery społeczne (niechęć do transportu kolejowego - postrzeganie 
posiadania własnego samochodu jako wyznacznika statusu społecznego, 
niechęć do przesiadania się) 
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Brak woli współpracy pomiędzy gminami OF Myślenic, Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Kolejami Małopolskimi, 
przewoźnikami autobusowymi 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba połączeń dowozowych z terenu OF Myślenic do węzłów przesiadkowych 
na istniejących i nowo powstałych liniach kolejowych: wartość rosnąca 

Zwiększenie wymiany pasażerskiej na węzłach przesiadkowych 
zlokalizowanych na istniejących liniach kolejowych, do których dojeżdżają 
autobusy połączeń dowozowych: wartość rosnąca 

Zmniejszenie wykorzystania motoryzacji indywidualnej w modal split OF 
Myślenic na rzecz transport kolejowego: wartość malejąca 

Działanie 1.4. Budowa parkingów P&R i B&R przy węzłach komunikacyjnych 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Ułatwienie mieszkańcom podróży multimodalnych poprzez uporządkowanie 
parkowania przy przystankach autobusowych (szczególnie w miejscach, gdzie 
obecnie funkcjonują tzw. „dzikie parkingi”) oraz stworzenie dogodnych przejść 
między przystankiem a parkingiem. W tym celu powstaną parkingi P&R, B&R 
w odległości maksymalnie 400 metrów od następujących przystanków: 

• Lubień Węzeł – min. 50 miejsc dla samochodów, 

• Pcim Węzeł – min. 50 miejsc dla samochodów, 

• Stróża Węzeł – min. 50 miejsc dla samochodów, 

• Myślenice Carrefour – min. 100 miejsc dla samochodów, 

• Biertowice skrzyżowanie – min. 50 miejsc dla samochodów, 

• Sułkowice (wedle potrzeb lokalizacja do wyznaczenia przez Gminę 
Sułkowice) - min. 50 miejsc dla samochodów, 

• Siepraw (skrzyżowanie Lipowa / Jana Pawła II) – min. 50 miejsc dla 
samochodów, 

• Kawęciny - min. 50 miejsc dla samochodów, 

• Dobczyce (rejon skrzyżowania Myślenicka / Mostowa / Nowowiejska / 
Zarabie) – min. 50 miejsc dla samochodów, 

• Zakliczyn – min. 50 miejsc dla samochodów. 

Dokładne lokalizacje parkingów zostaną wyznaczone przez gminy, muszą one 
jednak znajdować się blisko przystanków autobusowych z możliwością 
wytyczenia dogodnego dojścia. Należy rozważyć wykorzystanie istniejących 
parkingów, np. przy obiektach sportowych, znajdujących się w bezpośrednim 
otoczeniu przystanków. Wymagania dotyczące parkingu P&R / B&R będą 
obejmowały:  

• utwardzoną nawierzchnię,  

• oznakowanie miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób 
z niepełnosprawnościami,  

• o ile będzie to wymagane ustawą o elektromobilności lub 
analogicznymi przepisami – wyznaczone miejsc postojowych dla 
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samochodów elektrycznych (EV) wraz z punktami ładowania; zadanie 
będzie obejmować także budowę przyłącza do sieci energetycznej, 

• wiatę dla rowerów wraz ze stojakami,  

• chodnik pomiędzy parkingiem a peronami przystankowymi, zgodny ze 
standardami wykonawczymi i projektowymi (działanie 2.1) oraz 
zapewniający możliwość pokonania przez osoby z ograniczoną 
mobilnością. Należy stosować takie rozwiązania architektoniczne jak 
obniżane krawężniki czy prowadnice dla osób niewidomych 
i niedowidzących w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

do 2028 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne, środki zewnętrzne krajowe bądź europejskie, partnerstwo 
publiczno-prywatne 

INTERESARIUSZE 
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, GDDKiA, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zwiększenie liczby miejsc parkingowych P&R, B&R, promocja podróży 
multimodalnych 

BARIERY I RYZYKA 
Brak chęci współpracy zarządców dróg, względy bezpieczeństwa – brak 
możliwości legalnego ulokowania parkingu pod estakadą w ciągu DK nr 7, brak 
finansowania zewnętrznego 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba podróży multimodalnych 

Liczba pasażerów wsiadających/wysiadających na przystankach przy 
parkingach P&R, B&R 

Liczba miejsc parkingowych na parkingach P&R, B&R 

Działanie 1.5. Poprawa dostępności punktów przesiadkowych 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Działanie zakłada poprawę dostępności przystanków węzłowych w OF 
Myślenic. W związku z kanalizowaniem dużego ruchu autobusowego 
i potoków pasażerów, przystanki o charakterze węzłowym powinny zostać 
przebudowane w taki sposób aby poprawić ich dostępność. Z jednej strony 
należy poprawić dostępność z perspektywy pasażerów, tj. zapewnić dogodne 
dojście do przystanku (chodniki, przejścia dla pieszych) oraz wiaty 
zapewniające realną ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Z drugiej 
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strony, należy zapewnić wytyczyć perony przystankowe o długości minimum 
12 metrów oraz tak zorganizować ruch drogowy w rejonie wyjazdu 
z przystanku węzłowego na sieć drogową, aby zapewnić priorytet pojazdom 
transportu zbiorowego. W szczególności, postuluje się realizację działań 
w następujących lokalizacjach: 

• Myślenice - Przebudowa skrzyżowania Słowackiego – Słoneczna oraz 
odcinka ul. Słonecznej od jw. skrzyżowania do dworca autobusowego. 
Uprzywilejowanie wyjazdu autobusów z dworca autobusowego 
w ul. Słoneczną, wytyczenie buspasa w ciągu ul. Słonecznej oraz pasa 
do skrętu w lewo z ul. Słonecznej w ul. Słowackiego dla autobusów. 
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Słowackiego - 
Słoneczna dającej priorytet pojazdom transportu zbiorowego 
wyjeżdżającym z dworca, 

• Myślenice - przebudowa przystanku Słowackiego Carrefour. Wymiana 
nawierzchni jezdni i chodnika, wydłużenie peronu przystankowego 
w kierunku wschodnim, montaż dodatkowych wiat przystankowych 
i dużej tablicy informacji pasażerskiej, 

• Dobczyce, ul. Podgórska – uzupełnienie chodnika w ciągu ulic 
Podgórskiej i Wąskiej. 

Na przystankach o charakterze węzłowym postuluje się także wytyczenie 
stanowisk „kiss&ride”, pozwalających na szybkie przesiadki z samochodu do 
autobusu i na odwrót, z dopuszczalnym postojem pojazdów osobowych do 5 
minut. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenice, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2028 

KLASA KOSZTU 3 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne Gminy, środki Zarządu Dróg Powiatowych 

INTERESARIUSZE Przewoźnicy autobusowi 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności przystanków węzłowych w OF 
Myślenic. 

Upłynnienie wyjazdu autobusów z dworca Myślenice Dekada – skrócenie czasu 
przejazdu o 1-4 minuty w zależności od pory dnia. 

BARIERY I RYZYKA 
Rozdrobniona własność gruntów i dróg – zarząd gminny, powiatowy lub 
właściciele prywatni 
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WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba przebudowanych przystanków autobusowych 

Działanie 1.6. Integracja taryfowa pomiędzy przewoźnikami 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

W wariancie minimalnym i pośrednim podjęcie rozmów z przewoźnikami 
komercyjnymi o wzajemnym honorowaniu biletów na tożsamych relacjach 
w ramach nowej struktury powstałej na bazie Grupy Roboczej ds. 
Zrównoważonej Mobilności. 

W wariancie maksymalnym utworzenie jednolitego systemu taryfowego 
opartego o model strefowy na obszarze OF Myślenic w przypadku utworzenia 
związku międzygminnego. W tym modelu każda gmina będzie stanowić jedną 
strefę, cena biletu będzie zaś uzależniona od liczby przekroczonych stref 
biletowych tożsamych z granicami gmin. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje 
w Kraju Żylińskim na Słowacji: https://www.idzk.sk/66-mapa-zon/. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic, Starostwo Powiatowe w Myślenicach 

HORYZONT 
CZASOWY 

Wariant minimalny: 2027 

Wariant maksymalny: 2032 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne 

INTERESARIUSZE Przewoźnicy autobusowi, Starostwo Powiatowe w Myślenicach 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Wspólny bilet jednorazowy i miesięczny na wybrane/ wszystkie połączenia 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze OF Myślenic 

BARIERY I RYZYKA 
Brak współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi oraz brak 
zainteresowania ze strony interesariuszy 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Wspólny bilet jednorazowy i miesięczny na wybrane/ wszystkie połączenia 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze OF Myślenic 

Działanie 1.7. Ujednolicenie standardu przystanków autobusowych i informacji pasażerskiej 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

ETAP I: Wykonanie audytu i inwentaryzacji wszystkich przystanków 
autobusowych w OF Myślenic, uwzględniającej wykaz obiektów infrastruktury 

https://www.idzk.sk/66-mapa-zon/
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i oznakowania, stan techniczny, aktualność widniejących tam rozkładów, stan 
przejść dla pieszych oraz dokumentację fotograficzną. 

ETAP II: Powstanie dokumentu zawierającego standardy wizualne i techniczne 
w zakresie budowy przystanków autobusowych na terenie OF Myślenic, 
zakładającego stosowanie jednolitych rozwiązań konstrukcyjnych (wymiary 
elementów przystanku, udogodnienia dla pasażerów), spójną identyfikację 
wizualną dla całego obszaru, z uwzględnieniem już istniejących standardów. 
Kwestie techniczne powinny regulować przede wszystkim: długość peronów 
przystankowych, wymiary zatoczki, szerokość chodnika i konstrukcję 
krawężników, konstrukcję wiat. Spójna identyfikacja wizualna powinna objąć: 
wygląd zewnętrzny wiat, tabliczki przystankowe (jednolity wzór dla każdego 
przewoźnika / linii, wymagane informacje o przewoźniku i taryfie). Przy każdym 
przystanku autobusowym w OF Myślenic powinno znaleźć się przejście dla 
pieszych. Ponadto, nowy dokument będzie uwzględniać potrzeby osób z 
ograniczoną mobilnością (np. poprzez krawężniki naprowadzające oraz 
odpowiednią nawierzchnię i wysokość peronu). 

Standardy powinny obejmować także kwestię utrzymania przystanków, tj. 
usuwania usterek, odnowy wiat, rozwieszania tablic rozkładowych, odbierania 
odpadów z koszy na śmieci itp. 

ETAP III: stopniowe dostosowywanie istniejących przystanków do 
wyznaczonego standardu. Uzupełnienie lub odnowa infrastruktury przystanku, 
chodników i przejść dla pieszych. Utrzymanie przystanków i informacji 
pasażerskiej zgodnie z przyjętymi standardami. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

ETAP I: 2023-2024 

ETAP II: 2025 

ETAP III: 2025-2032 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin OF Myślenic,  

INTERESARIUSZE Zarządcy dróg, właściciele przyległych działek 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Rozpoznanie potrzeb dotyczących modernizacji infrastruktury przystankowej, 
stworzenie jednolitego standardu infrastruktury i stopniowa jej przebudowa. 

BARIERY I RYZYKA 

Brak nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. 

Rozdrobnienie struktury własnościowej działek – problem z pozyskaniem 
gruntu pod nowe przystanki. 
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WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba przystanków spełniających określone standardy wizualne i techniczne. 
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Działanie 1.8. Budowa nowych przystanków autobusowych 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Zadanie obejmuje budowę nowych przystanków autobusowych w rejonach 
dotychczas nieobsługiwanych przez transport zbiorowy. Zakłada się budowę 
przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą wymuszającą zredukowanie 
prędkości przez kierowców na wysokości przystanków, a także budowę 
peronów przystankowych oraz chodników na drodze dojścia do przystanku. 

Wyposażanie przystanków w podwyższony peron oraz infrastrukturę służącą 
do odpoczynku (ławkę), małą architekturę i wiatę zgodnie z przyjętym 
standardem przy budowie i przebudowie przystanków. Postulowane 
lokalizacje: 

• Myślenice - ciąg ulic Reja / Kazimierza Wielkiego, 

• Dobczyce - teren stref przemysłowych (rejon ul. Wawelskiej 
i Nowowiejskiej), 

• Inne lokalizacje wskazane w ramach przez gminy OF Myślenic oraz 
powiązane z działaniem 1.1. Uruchomienie nowych linii 
autobusowych obsługujących obszary wykluczenia komunikacyjnego 
(odbudowa lub relokacja dawnych przystanków). 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 

HORYZONT 
CZASOWY 

2028 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin OF, fundusze europejskie (FEM, FENiKS) 

INTERESARIUSZE 
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, właściciele przyległych działek, Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego 

BARIERY I RYZYKA 

Brak środków na realizację przedsięwzięcia. 

Rozdrobnienie struktury własnościowej działek – problem z pozyskaniem 
gruntu pod nowe przystanki. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba nowych przystanków autobusowych 
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Działanie 1.9. Otwarcie przewozów szkolnych dla pasażerów 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Zmiana struktury wydatków gmin na przewozy autobusowe poprzez 
udostępnienie przewozów szkolnych dla wszystkich chętnych pasażerów 
(zmiana z linii regularnych specjalnych na linie regularne bądź przewozy 
o charakterze PTZ). Obecnie każda gmina organizuje przewozy szkolne 
zamknięte i przeznacza na nie więcej pieniędzy, niż na publiczny transport 
zbiorowy (przewozy otwarte). 

ETAP I: udostępnienie wszystkim chętnym obecnie istniejących przewozów 
szkolnych zamkniętych, bez zmiany rozkładów jazdy, tam, gdzie warunki na to 
pozwalają tzn. obecność dodatkowych pasażerów nie wymusi zmiany typu 
taboru bądź zatrudnienia dodatkowych opiekunów dla dzieci. 

ETAP II: udostępnienie wszystkim chętnym obecnie istniejących przewozów 
szkolnych zamkniętych, bez zmiany rozkładów jazdy, z wyasygnowaniem 
dodatkowych środków na kursowanie bardziej pojemnego taboru oraz 
zatrudnienie dodatkowych opiekunów dla dzieci szkolnych. 

ETAP III: obecne linie szkolne po udostępnieniu dla ogółu chętnych będą 
kursować także w okresie dni wolnych od nauki szkolnej, zostaną uruchomione 
dodatkowe kursy poza tymi, które są dostosowane do godzin nauki szkolnej. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

ETAP I: do 2024 

ETAP II: do 2025 

ETAP III: do 2027 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin 

INTERESARIUSZE Przewoźnicy autobusowi 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zmniejszenie liczby miejsc bez dostępu do transportu zbiorowego 

BARIERY I RYZYKA 
Konieczność znacznego zwiększenia nakładów finansowych na zatrudnienie 
personelu – opiekunów młodzieży szkolnej oraz na funkcjonowanie bardziej 
pojemnego taboru (wzrost kosztu wzkm). 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba kursów transportu zbiorowego w miejscach, gdzie obecnie wynosi 
0 (wzrost) 
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Działanie 1.10. Powiązanie sieci transportu zbiorowego z obiektami turystycznymi 
i instytucjami kultury 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Poprawa dostępności transportem zbiorowym do obiektów turystycznych 
zlokalizowanych w OF Myślenic, lepsza obsługa ruchu turystycznego 
transportem autobusowym oraz promocja wykorzystania tego sposobu 
dojazdu w celach turystycznych obejmie: 

• Przekierowanie linii autobusowych uruchamianych przez samorządy 
OF w ten sposób, aby umożliwiały dogodny dojazd do obiektów 
turystycznych w czasie sezonu (w szczególności w rejonie Góry Chełm 
– przekierowanie linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej), 

• Promocja dojazdu autobusem do obiektów turystycznych poprzez 
oferowanie „biletów turystycznych” umożliwiających wstęp do tych 
obiektów ze zniżką – we współpracy z przewoźnikami prywatnymi lub 
Kolejami Małopolskimi. 

W celu poprawy dostępu do usług kulturalnych zlokalizowanych w Krakowie 
postuluje się podjęcie wysiłków na rzecz pilotażowego uruchomienia połączeń 
nocnych na linii A1 (Kraków – Myślenice) operowanej przez Koleje Małopolskie 
oraz dla połączeń Kraków – Dobczyce i Kraków - Sułkowice operowanych przez 
przewoźników prywatnych. Połączenia powinny umożliwić wyjazd z Krakowa 
w kierunku Myślenic po północy (pomiędzy godziną 0:00 a 1:00) w piątki, 
soboty i niedziele. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Działanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne 

INTERESARIUSZE Instytucje kultury, instytucje turystyczne 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Wzrost ruchu turystycznego na terenie OF Myślenic, wzrost atrakcyjności 
połączenia autobusowego Kraków – Myślenice i Kraków - Dobczyce 

BARIERY I RYZYKA Brak woli współpracy ze strony przewoźników. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba obiektów turystycznych dostępnych przy użyciu transportu zbiorowego 

Liczba zakupionych biletów turystycznych na transport zbiorowy 
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Przeprowadzony pilotaż autobusu nocnego Kraków – Myślenice i Kraków – 
Dobczyce 

2.2. Rozwój przyjaznej infrastruktury rowerowej i pieszej – 
integracja, bezpieczeństwo ruchu, turystyka 

Działanie 2.1 Wprowadzenie jednolitych standardów dla infrastruktury pieszej i rowerowej na 
terenie całego OF 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Działanie obejmuje utworzenie dokumentu regulującego jednolite standardy 
projektowania, budowy i utrzymania pieszej i rowerowej infrastruktury 
liniowej i punktowej. W dokumencie uwzględnione zostaną m.in. specyficzne 
uwarunkowania Obszaru, potrzeby osób o ograniczonej mobilności oraz 
najnowsze rozwiązania mogące poprawić jakość sieci pieszo-rowerowej OF 
Myślenic.  

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

2024 

KLASA KOSZTU 1 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne 

INTERESARIUSZE Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, turyści. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Uzyskanie podręcznika ułatwiającego podejmowanie wszelkich działań 
z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej. 

BARIERY I RYZYKA Brak finansowania, konflikty pomiędzy poszczególnymi interesariuszami. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Wykonanie dokumentu 
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Działanie 2.2. Priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego na obszarach miejskich  

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

W ramach realizacji zadania wprowadzane będą rozwiązania z zakresu: 

• uspokajania ruchu drogowego (wyznaczanie obszarów typu: strefa 
„tempo 30”, strefa ruchu, strefa zamieszkania, zakazy i ograniczenia 
ruchu ogólnie lub wybranych grup pojazdów itp. oraz kontrola 
stosowania się do wprowadzonych zasad), 

• montaż sygnalizacji świetlnej na wszystkich przejściach dla pieszych 
zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych w strefach 
śródmiejskich, 

• montaż sygnalizacji wzbudzanej w obrębie przejść dla pieszych 
o mniejszym iloczynie ruchu, 

• optymalizacja programów sygnalizacji świetlnej ograniczająca straty 
czasu pieszych i rowerzystów oczekujących na sygnał zielony, 

• stosowanie infrastrukturalnych środków poprawy bezpieczeństwa 
w obrębie przejść dla pieszych, takich jak azyle i antyzatoki, 

• wynoszenie skrzyżowań, przejść, przejazdów itp. na poziom 
chodników/ścieżek rowerowych, 

• budowa nowych chodników/tras rowerowych i modernizację 
istniejących, 

• uwzględnianie rzeczywistych natężeń ruchu pieszego (również 
planowanych), w doborze szerokości chodników przy ich 
budowie/modernizacji, 

• przebudowę skrzyżowań, wraz z rozbudową przejść dla 
pieszych/przejazdów rowerowych (łącznie z budową azylów) na 
drogach do dużym natężeniu ruchu (GP, G, Z) 

• doświetlanie sieci pieszej i rowerowej, 

• stosowanie pasów rowerowych i kontrapasów. 

W szczególności należy wdrożyć ww. rozwiązania w celu: 

• ograniczenia ruchu samochodowego na ul. Kościuszki w Myślenicach, 

• wprowadzenia strefy ruchu uspokojonego na ul. Rynek (od 
Podgórskiej do Kasztelana Dobka) oraz ul. Kazimierza Wielkiego na 
całej długości, 

• wprowadzenia strefy ruchu uspokojonego w rejonie Rynku 
w Sułkowicach. 

Sprawdzonym rozwiązaniem na obszarach miejskich, zarówno na osiedlach 
mieszkaniowych jak i w rejonach zabudowy mieszanej, są drogi 
jednokierunkowe. W przypadku wąskiego pasa drogowego tego typu zmiana 
organizacji ruchu umożliwia uwolnienie jednego pasa ruchu dla pieszych 
i rowerzystów przy zachowaniu możliwości równoległego parkowania.  
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PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy gmin OF Myślenic, Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Wydział 
Komunikacji, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, GDDKiA. 

HORYZONT 
CZASOWY 

Działanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Źródła własne gmin, FEM 

INTERESARIUSZE Zarządcy dróg, organizacje pozarządowe, mieszkańcy 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, podniesienie 
atrakcyjności podróży pieszych i rowerowych jako alternatywy dla innych 
sposobów przemieszczania się (zmiana podziału zadań przewozowych), 
podniesienie jakości przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa i jakości 
życia mieszkańców, podniesienie turystycznej atrakcyjności Obszaru. 

BARIERY I RYZYKA 
Bariery polityczne, bariery społeczne (niechęć wybranych grup interesariuszy 
do proponowanych rozwiązań), brak finansowania. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Udział dróg objętych uspokojeniem ruchu w odniesieniu do długości całej sieci 
drogowej [%]. 

Udział bezpiecznych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych 
w całkowitej ich liczbie [%] 

Liczba wypadków z udziałem pieszych/rowerzystów  – dążenie do 0. 

Działanie 2.3. Zmiana organizacji ruchu na obszarach pozamiejskich sprzyjająca 
bezpieczeństwu ruchu pieszego i rowerowego 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Działanie obejmuje uspokajanie ruchu na wybranych odcinkach dróg 
pozamiejskich oraz inne działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu na tych 
obszarach, w tym: 

• stosowanie ograniczeń prędkości wraz z jej kontrolą (automatyczną 
lub doraźną) na odcinkach szczególnie niebezpiecznych oraz tych, na 
których występuje istotny ruch pieszy i/lub rowerowy (również UTO); 

• stosowanie rozwiązań technicznych wymuszających ograniczenie 
prędkości w tym: sygnalizacji świetlnej wzbudzanej radarem, szykan, 
progów zwalniających, skrzyżowań równorzędnych itp.; 

• budowę nowych chodników i modernizację istniejących, w tym 
szczególnie w miejscach, gdzie obecnie piesi przemieszczają się 
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poboczami, a także w otoczeniu istotnych celów podróży (m.in. sklepy, 
szkoły, urzędy, placówki kultury), 

• uwzględnianie rzeczywistych natężeń ruchu pieszego (również 
planowanych), w doborze szerokości chodników przy ich 
budowie/modernizacji, 

• przebudowę skrzyżowań, wraz z rozbudową przejść dla pieszych 
(łącznie z budową azylów) na drogach o dużym natężeniu ruchu (GP, 
G, Z), 

• wynoszenie skrzyżowań, przejść itp. na poziom chodników, 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: balustrad, ogrodzeń, 
słupków wygradzających, barieroporęczy, barier ochronnych, 

• budowa chodników w miejscu tzw. przedeptów, czyli spontanicznie 
wytyczonych ścieżek, po których poruszają się piesi, 

• doświetlanie dróg pozamiejskich oraz przejść dla pieszych/przejazdów 
rowerowych na podstawie wykonanego audytu zapotrzebowania na 
nie; 

• stosowanie dróg typu 2-1 w przypadku małego obciążenia ruchem; 

• wyznaczanie pasów rowerowych na odcinkach dróg, na których nie 
planuje się lub nie ma możliwości wydzielić innych rodzajów liniowej 
infrastruktury rowerowej zaś obecny lub planowany/prognozowany 
ruch rowerowy jest istotny (m.in. na zaproponowanych w koncepcji 
odcinkach dróg nienależących do „Głównych ciągów 
komunikacyjnych”). 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy gmin OF Myślenic, Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Wydział 
Komunikacji, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, GDDKiA. 

HORYZONT 
CZASOWY 

Działanie ciągłe. 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin, FEM, PPP,  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 

INTERESARIUSZE Zarządcy dróg, organizacje pozarządowe, Mieszkańcy. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zmiana 
podziału zadań przewozowych, zmiana zachowań komunikacyjnych, 
ograniczenie wykluczenia transportowego, podniesienie turystycznej 
atrakcyjności Obszaru. 
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BARIERY I RYZYKA 
Bariery polityczne, bariery społeczne (niechęć wybranych grup interesariuszy 
do proponowanych rozwiązań), brak finansowania. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Udział dróg objętych uspokojeniem ruchu [%]. 

Udział dróg oraz przejść/przejazdów z uwzględnionym priorytetem/ 
bezpieczeństwem ruchu pieszego/rowerowego [%]. 

Liczba wypadków z udziałem pieszych/rowerzystów  – dążenie do 0. 

Działanie 2.4. Budowa parkingów buforowych na obrzeżach stref śródmiejskich 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Parkingi buforowe lokalizowane są na obrzeżach stref śródmiejskich miast, ich 
funkcjonowanie powinno być ściśle skoordynowane ze środkami ograniczania 
ruchu samochodowego w samym śródmieściu. Dobrze ulokowany parking 
buforowy powinien pozwalać na pozostawienie samochodu i wygodne dojście 
w ciągu 5-10 minut (maksymalnie 600m) do śródmiejskich punktów 
handlowych i usługowych. Postuluje się budowę parkingów buforowych 
w następujących lokalizacjach: 

• Myślenice, rejon ul. Sienkiewicza / Fijałkowskiego (działka 1056/1) – 
parking kubaturowy min. 200 miejsc, 

• Dobczyce, rejon ul. Podgórskiej / Wąskiej (wykorzystanie istniejącego 
parkingu), 

• Dobczyce, rejon ul. Braci Kowalskich (w przypadku rozwoju zabudowy 
po wschodniej stronie Raby), 

• Sułkowice (lokalizacja do wyznaczenia przez Gminę Sułkowice). 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2027 

KLASA KOSZTU 3 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne, partnerstwo publiczno-prywatne 

INTERESARIUSZE Właściciele działek, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Wybudowanie trzech parkingów buforowych. Zwiększenie rotacji miejsc 
parkingowych w strefach śródmiejskich 
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BARIERY I RYZYKA 

W przypadku samodzielnej budowy parkingów – bez jednoczesnego 
ograniczania ruchu samochodowego, mogą one cieszyć się niskim 
zainteresowaniem. 

Rozproszona własność gruntów utrudniająca proces inwestycyjny. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba wybudowanych parkingów buforowych 

Działanie 2.5. Odciążenie miejskich układów drogowych poprzez budowę obwodnic  

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Kontynuacja wysiłków na rzecz zaprojektowania i budowy obwodnic miast OF 
Myślenic. Ścisła współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego. Dzięki wybudowanym obwodnicom ruch tranzytowy zostanie 
oddalony od obszarów gęsto zabudowanych (Myślenice – ul. Słowackiego / 
3. Maja, Sułkowice – ciąg DW956, Dobczyce – ciąg Mostowa / Targowa / 
Kilińskiego). Działanie obejmuje następujące projekty: 

• obwodnica Myślenic – część północna, 

• obwodnica Myślenic – część zachodnia, 

• obwodnica Dobczyc, cz. 2., 

• obwodnica Sułkowic w ciągu DW956, 

• obwodnica Dziekanowic w ciągu DW964. 

Wybudowanie i oddanie do ruchu ww. obwodnic ułatwi stosowanie stref 
ruchu uspokojonego oraz wprowadzanie ograniczeń dla ruchu 
samochodowego w strefach śródmiejskich – z założenia większość ruchu 
samochodowego ma skupiać się na obwodnicy i parkingach buforowych, strefy 
śródmiejskie zaś powinny cechować się uprzywilejowaniem transportu 
pieszego, rowerowego i zbiorowego. 

Po wybudowaniu pełnej obwodnicy Myślenic pojawi się możliwość wyburzenia 
istniejących wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 7 co pozwoli na uwolnienie 
przestrzeni do realizacji innych celów. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Gmina Myślenice, Gmina Dobczyce, 
Gmina Sułkowice 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2032 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin, środki własne Województwa, fundusze europejskie (FEM, 
FENiKS) 
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INTERESARIUSZE 
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Wyprowadzenie ruchu o charakterze tranzytowym (w dużym stopniu jest to 
ruch ciężarowy) z terenów zabudowanych wpłynie na zmniejszenie poziomu 
hałasu oraz liczby wypadków drogowych. 

BARIERY I RYZYKA Wysoki koszt inwestycji, aspekty środowiskowe 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Zaprojektowane, wybudowane i oddane do ruchu ww. obwodnice. 

Działanie 2.6. Rozbudowa sieci dróg dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Rozwój sieci rowerowej  wykonany będzie w oparciu o koncepcję zawartą 
w PZMM i uwzględniać będzie zarówno infrastrukturę liniową jak i punktową.  

W przypadku wybudowania i oddania do ruchu drogi ekspresowej S7 łączącej 
Kraków z Myślenicami należy podjąć starania w celu wybudowania drogi dla 
rowerów wzdłuż dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 7 (Głogoczów 
– Myślenice). 

ETAP I: Realizacja kluczowych odcinków, które powinny spełniać jak najwyższe 
standardy projektowania i budowy dróg rowerowych, w szczególności w osi 
Myślenice – Pcim – Lubień oraz Sułkowice - Myślenice – Dobczyce.  

Potencjalne lokalizacje skupiające ruch rowerowy – codzienny i turystyczny, 
w których powinno się wybudować Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR): 
Myślenice Zarabie, Góra Chełm, Dobczyce pod zamkiem, Harbutowice. Na 
wyposażenie MOR powinny składać się: wiata do odpoczynku, stojaki 
rowerowe, stacja naprawy rowerów. Należy także w miarę możliwości 
uwzględnić umieszczenie ładowarek dla rowerów elektrycznych. 

ETAP II: realizacja pozostałych odcinków DDR oznaczonych jako „Główne ciągi 
komunikacyjne”. 

ETAP III: realizacja pozostałych odcinków różnego rodzaju liniowej 
infrastruktury rowerowej, wraz z punktowymi uzupełnieniami na podstawie 
audytu zapotrzebowania, ukształtowania terenu i uwarunkowań 
własnościowych, a także istniejących oraz prognozowanych przepływów, 
z uwzględnieniem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności tego środka 
transportu dzięki rozbudowie sieci rowerowej. W ramach infrastruktury 
punktowej powstaną m.in.: stojaki i parkingi rowerowe, stacje napraw 
rowerów oraz ładowania rowerów elektrycznych, rowerownie (szczególnie na 
terenie dużych osiedli mieszkalnych), parkingi B&R i inne obiekty. 

W ramach prowadzonych inwestycji uwzględniana będzie kwestia łączenia 
sieci rowerowej z kolejową, zarówno pod kątem umożliwiania wykonywania 
podróży łączonych, jak i w celu równoległego rozwoju. 
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PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy gmin OF Myślenic, Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Wydział 
Komunikacji, ZDW, GDDKiA. 

HORYZONT 
CZASOWY 

ETAP I: do 2027 

ETAP II: do 2032 

ETAP III: 2032+ 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin, środki własne województwa, fundusze europejskie (FEM, 
FENiKS), PPP, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

INTERESARIUSZE 
Zarządcy dróg, właściciele przyległych działek, organizacje pozarządowe, 
Mieszkańcy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, podniesienie 
atrakcyjności podróży pieszych i rowerowych jako alternatywy dla innych 
sposobów przemieszczania się, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia 
mieszkańców, uzyskanie spójnej, bezpiecznej, wygodnej i atrakcyjnej sieci 
pieszej i rowerowej, zmiana modal split i zachowań komunikacyjnych, 
podniesienie turystycznej atrakcyjności Obszaru. 

BARIERY I RYZYKA 
Bariery polityczne, bariery społeczne, problemy z własnością gruntów 
i nieruchomości, problemy wynikające z ukształtowania terenu, brak 
finansowania. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Długość dobrej jakości liniowej infrastruktury rowerowej i UTO [km] 

Gęstość dobrej jakości liniowej infrastruktury rowerowej i UTO [km/100 km2] 

Liczba obiektów punktowej infrastruktury rowerowej i UTO [liczba/liczba 
wynikająca z zapotrzebowania wyrażonego przez mieszkańców i turystów – 
dążenie do 1] 

Działanie 2.7. Inwentaryzacja i rozwój sieci turystycznych szlaków rowerowych i pieszych 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

W ramach zadania wykonane zostaną: 

ETAP I: szczegółowa inwentaryzacja istniejących szlaków rowerowych 
i pieszych, krytyczna ocena ich przebiegów oraz jakości istniejącej 
infrastruktury, przeprowadzenie konsultacji społecznych (uwzględniających 
opinie mieszkańców i turystów) na temat istniejących szlaków oraz propozycji 
szlaków nowych lub modernizacji istniejących. 

ETAP II: wykonanie zestawienia zapotrzebowania na ewentualną zmianę 
przebiegów i/lub ich rozbudowę oraz zapotrzebowania na przebudowę 
i uzupełnienie infrastruktury liniowej i punktowej przy uwzględnieniu wyników 
konsultacji społecznych. Utworzenie wysokiej jakości wspólnej witryny www 
dla wszelkich podmiotów powiązanych z turystyką na OF Myślenic. 
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ETAP III: modernizacja i rozbudowa pieszej i rowerowej sieci turystycznej 
według wyników konsultacji i analiz z uwzględnieniem jednolitego, czytelnego, 
atrakcyjnego i nawiązującego do regionu sposobu jej oznakowywania.  

Promocja pieszej i rowerowej sieci turystycznej OF Myślenic. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy gmin OF Myślenic. 

HORYZONT 
CZASOWY 

ETAP I: do 2024 

ETAP II: do 2025 

ETAP III: do 2027 

Promocja: działanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin OF Myślenic, PPP, fundusze europejskie (m.in. INTERREG) 

INTERESARIUSZE 
Mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy z branży turystycznej, organizacje 
pozarządowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Obszaru i jego rozpoznawalności, 
zwiększenie liczby turystów, zwiększenie liczby mieszkańców korzystających ze 
szlaków turystycznych. 

BARIERY I RYZYKA Problemy z własnością terenów, brak finansowania. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Długość zinwentaryzowanych szlaków [km] 

Liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych oraz działań 
promocyjnych[szt.] 

Długość zmodernizowanych szlaków [km / km wytypowane do modernizacji – 
dążenie do 1] 

Działanie 2.8 Rozbudowa sieci chodników oraz ich oświetlenia i wyposażenia w oparciu o audyt 
stanu obecnego 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

ETAP I: audyt stanu istniejącego – szerokość pasa drogowego, szerokość 
chodnika i jego stan techniczny, lokalizacje przejść dla pieszych i stan 
oznakowania, stan i braki w meblach miejskich oraz konsultacje społeczne we 
wszystkich tych tematach. Określenie wykonalności budowy chodników 
w lokalizacjach wskazanych przez gminy OF Myślenic w oparciu o aktualne 
standardy Ministerstwa Infrastruktury dotyczące infrastruktury pieszej oraz 
standardy przyjęte na poziomie OF Myślenic. Należy uwzględnić co najmniej 
następujące lokalizacje: 

• drogi gminne w ciągu tzw. „starej Zakopianki” (Lubień – Pcim – Stróża), 
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• drogi gminne w gminie Dobczyce i innych gminach, które zgłoszą takie 
zapotrzebowanie, 

• droga powiatowa 1685K na całej jej długości (Pcim – Tokarnia – 
Skomielna Czarna), 

• droga powiatowa 1923K na całej jej długości (Myślenice – Stróża – 
Pcim), 

• droga powiatowa nr 1928K (Myślenice – Osieczany – Trzemeśnia – 
Wiśniowa), 

• droga powiatowa nr 1935K (Myślenice – Jasienica – Sułkowice), 

• droga powiatowa nr 1955K (Dobczyce – Skrzynka – Stadniki), 

• droga powiatowa nr 1961K (Czasław – Raciechowice – Żerosławice), 

• droga powiatowa nr 1982K (ul. Garncarska w Dobczycach), 

• drogi wojewódzkie: 964, 955, 956, 967. 

ETAP II: stopniowe projektowanie i budowa chodników w lokalizacjach 
wskazanych podczas audytu jako możliwe do realizacji.  

Audyt należy ponowić najpóźniej w 2030 roku. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie 

HORYZONT 
CZASOWY 

ETAP I: do 2024 

ETAP II: 2024-2032 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin, środki własne województwa, fundusze europejskie (FEM, 
FENiKS), PPP, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 

INTERESARIUSZE 
Poszczególni zarządcy dróg, właściciele działek przyległych do pasa 
drogowego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Uzyskanie spójnej, bezpiecznej i wygodnej sieci pieszej. Ograniczenie liczby 
wypadków  i innych zdarzeń z udziałem pieszych. Zwiększenie udziału podróży 
pieszych w modal split. Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz życia 
mieszkańców. 

BARIERY I RYZYKA 
Brak finansowania, problemy z własnością gruntów i nieruchomości, konflikt 
interesów różnych interesariuszy. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Udział chodników spełniających co najmniej minimalne standardy 
projektowania [%km]. 
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Udział nieruchomości przylegających do spójnej sieci pieszej [% – dążenie do 
100]. 

Liczba niebezpiecznych miejsc w sieci pieszej i przejść dla pieszych 
o niedostatecznym poziomie bezpieczeństwa [szt. – dążenie do 0]. 

Działanie 2.9 Budowa kładek pieszo-rowerowych w ciągach rzek 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Działanie obejmuje budowę kładek pieszo-rowerowych (i/lub pieszych, 
rowerowych, w zależności od zapotrzebowania), dzięki którym znacznie 
podniesiona zostanie jakość sieci pieszej i rowerowej i jej dostępność, a także 
istotnie skrócone zostaną czasy podróży pomiędzy punktami docelowymi. 
W szczególności kładki takie powinny się znaleźć w takich lokalizacjach jak: 

• Myślenice, Bysina – kładki w ciągu rzeki Bysiny, dodatkowa kładka na 
Rabie (opcjonalnie), 

• Dobczyce – kładka na Rabie pomiędzy ulicą Mostową a tamą, 
umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy ulicami Podgórską i Braci 
Kowalskich (dawna Budowlanych), 

• Dobczyce – kładka przy Szkole Podstawowej nr 1, 

• Pcim – odnowienie kładki na Łuczanach 

• Sułkowice – kładki w ciągu rzeki Harbutówki, 

• Odnowa kładki na Zatoce Zakliczyńskiej, 

• Inne, zgłoszone przez gminy OF – warunkiem jest skrócenie czasu 
dojścia pieszego / przejazdu rowerem. 

Kładki będą dostosowane do potrzeb osób o graniczonej mobilności. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy gmin OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2028 

KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin, fundusze europejskie (FEM, FENiKS), PPP. 

INTERESARIUSZE 
Mieszkańcy, organizacje z branży zasobów wodnych, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Krakowie. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Znaczne skrócenie czasów podróży pieszych i rowerowych (i UTO), 
podniesienie atrakcyjności alternatywnych form podróży, poprawa 
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dostępności poszczególnych obszarów, zmiana modal split i zachowań 
komunikacyjnych. 

BARIERY I RYZYKA 
Rozdrobnienie własności gruntów i nieruchomości, konflikty pomiędzy 
poszczególnymi interesariuszami, brak finansowania, problemy hydrologiczne. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba wybudowanych kładek [szt.] 

Działanie 2.10. Przeciwdziałanie powstawaniu nieformalnych parkingów i skuteczna egzekucja 
przepisów w zakresie legalności parkowania 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Wygradzanie terenów zieleni, trawników i innych stref, które mogą stać się 
„dzikimi” parkingami. 

Ograniczenie dewastacji terenów zielonych i chodników przez parkujące 
pojazdy przez zabezpieczanie tych terenów elementami małej architektury. 

Budowa parkingów w miejscu „dzikiego” postoju w przypadku, gdy pełni ono 
funkcję przesiadkową. 

Nadzór i kontrola nad działaniami Straży Miejskich i Policji w zakresie 
egzekwowania kar za nielegalne parkowanie. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Działanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 1 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin OF Myślenic 

INTERESARIUSZE Straż Miejska, Policja 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zwiększenie liczby przeprowadzonych kontroli, docelowo – zmniejszenie liczby 
incydentów związanych z nielegalnym parkowaniem. 

BARIERY I RYZYKA 
Niezadowolenie mieszkańców z prowadzonej polityki parkingowej, presja na 
zwiększanie liczby miejsc postojowych 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Spadek liczby pojazdów zaparkowanych w sposób nieprzepisowy lub poza 
formalnymi miejscami parkingowymi. 

Spadek liczby wykroczeń dot. nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. 
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2.3. Partnerstwo w organizowaniu i zarządzaniu publicznym 
transportem zbiorowym w MOF wraz z budową relacji 
z mieszkańcami 

Działanie 3.1. Utworzenie nowej platformy współpracy pomiędzy gminami OF w oparciu 
o Grupę Roboczą ds. Zrównoważonej Mobilności 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Kontynuacja współpracy w ramach porozumienia gmin na rzecz opracowania 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego 
Myślenic do roku 2032+. Utrzymanie struktury organizacyjnej zespołu 
zaangażowanego w opracowanie PZMM i przekształcenie w Grupę Roboczą 
ds. Zrównoważonej Mobilności.  

Powołanie zespołów operacyjnych w zakresie zarządzania różnymi 
elementami systemu mobilności – drogami, transportem publicznym, 
infrastrukturą pieszą i rowerową, planowaniem przestrzennym, a także 
uzupełniająco energetyką, gospodarką komunalną, edukacją, partycypacją 
społeczną i promocją. Zespoły będą składać się z przedstawicieli wydziałów 
merytorycznych odpowiedzialnych za poszczególnych obszary w gminach OF.  

Stworzenie regulaminu zespołów, w którym m.in. zostanie określona 
częstotliwość spotkań. 

Zadaniem zespołów będzie koordynacja zarządzania różnymi elementami 
systemu mobilności w ujęciu funkcjonalnym i przestrzennym w obrębie całego 
obszaru funkcjonalnego. 

W pracach Grupy Roboczej powinni brać udział także przewoźnicy operujący 
na obszarze OF Myślenic, w tym Koleje Małopolskie. 

Zespoły będą także wypracowywać wspólne stanowiska względem partnerów 
zewnętrznych – władz powiatowych, wojewódzkich oraz Metropolii 
Krakowskiej. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Działanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne JST 
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INTERESARIUSZE 
Województwo Małopolskie, Metropolia Krakowska, Powiat Myślenicki, Koleje 
Małopolskie, prywatni przewoźnicy autobusowi 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zintegrowana koordynacja różnymi elementami mobilności 

BARIERY I RYZYKA 
Brak woli współpracy pomiędzy gminami OF Myślenic.  

Brak wyraźnego lidera zmian i zaangażowania w realizację planu.  

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba spotkań zespołów w ramach Grupy Roboczej w ciągu roku; wartość 
rosnąca, minimalnie: 12 spotkań/rok 

Liczba zrealizowanych działań PZMM OF Myślenic: wartość rosnąca. 

Działanie 3.2. Lokalne porozumienia gmin OF Myślenic dla wspólnej organizacji transportu 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Rozszerzenie lokalnych porozumień gmin OF Myślenic z Miastem i Gminą 
Myślenice o wspólną organizację transportu publicznego. 

Celem porozumień pomiędzy gminami OF powinno być uruchomienie 
połączeń autobusowych wykraczających poza obszar jednej gminy, np. 
Myślenice – Jasienica – Sułkowice, Myślenice – Zasań – Wiśniowa, Myślenice 
– Stróża – Pcim (wschodnia strona rzeki Raby), Myślenice - Dobczyce. 
Porozumienie ma za zadanie uregulowanie kwestii współfinansowania 
działalności linii oraz zapewnienie odpowiedniej jakości taboru i częstotliwości 
kursowania. Gminy powinny mieć możliwość wspólnego aplikowania o dopłaty 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla zaplanowanych tras.  

W wariancie maksymalnym porozumienie może obejmować także wspólny 
zakup taboru autobusowego, który zostanie powierzony do realizacji 
konkretnych tras przewoźnikowi wyłonionemu w drodze w przetargu. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic zainteresowane rozszerzeniem współpracy 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2028 

KLASA KOSZTU 3 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne JST, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW, w przypadku zakupu taboru), Fundusze Europejskie dla 
Małopolski (FEM w przypadku zakupu taboru) 

INTERESARIUSZE 
Poszczególne gminy OF Myślenic, przewoźnicy autobusowi, Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Utworzenie rozwiązania w zakresie wspólnej organizacji lokalnego transportu 
publicznego 
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BARIERY I RYZYKA 
Brak chęci współpracy pomiędzy gminami OF Myślenic ze względu na 
zróżnicowanie potrzeb transportowych 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba gmin wspólnie organizujących transport na podstawie porozumienia. 

Liczba kursów linii komunikacyjnych w dzień roboczy szkolny, sobotę 
i niedzielę uruchamianych na podstawie porozumienia. 

Działanie 3.3. Powołanie związku międzygminnego i zwiększanie kompetencji decydentów oraz 
przedstawicieli sektora publicznego 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Związek międzygminny jest tworzony przez samorządy gmin na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 
r. poz. 559) w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad 
tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek 
międzygminny ma osobowość prawną. 

Działanie zakłada powołanie związku międzygminnego przez gminy OF 
Myślenic zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie wspólnej 
organizacji przewozów autobusowych oraz zarządzania zrównoważoną 
mobilnością. 

Związek międzygminny będzie pełnił funkcję organizatora transportu 
publicznego na jego terenie, w tym przewozów szkolnych. Związek będzie 
dążył do uruchamiania przewozów w kluczowych relacjach na zasadzie 
przetargów zawierających wymagania odnośnie minimalnej częstotliwości 
połączeń, niezawodności, emisyjności pojazdów i ich dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. W wariancie maksymalnym przewiduje się także zakup 
taboru niskoemisyjnego do obsługi połączeń (por. działanie 1.2.). 

Organizacja wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli wszystkich gmin OF 
Myślenic do miejsc, w których funkcjonują związki międzygminne lub 
powiatowo-gminne. Przedstawiciele organizatora transportu (związku 
międzygminnego) będą brać udział w szkoleniach, konferencjach, wizytach 
studyjnych (także za granicą) w celu podnoszenia swoich kompetencji. 

Zatrudnienie w biurze organizatora transportu OF Myślenic będzie 
utrzymywane na poziomie adekwatnym do liczby zadań. 

Organizator transportu będzie dysponował budżetem i kadrami pozwalającymi 
na szkolenie także podmiotów prywatnych w zakresie np. przygotowywania 
rozkładów w formacie GTFS, by można było włączyć przewoźników 
prywatnych w jeden system informacji pasażerskiej. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic zainteresowane rozszerzeniem współpracy 

HORYZONT 
CZASOWY 

Powołanie związku do 2028 
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KLASA KOSZTU 4 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne gmin OF Myślenic, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 

INTERESARIUSZE Przewoźnicy autobusowi, Powiat Myślenicki 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Powołanie stałych struktur zarządczych ukierunkowanych na zarządzanie 
mobilnością i publicznym transportem zbiorowym. Zwiększanie kompetencji 
decydentów i przedstawicieli sektora publicznego w zakresie funkcjonowania 
zintegrowanego transportu. 

BARIERY I RYZYKA 
Brak chęci współpracy pomiędzy gminami OF Myślenic ze względu na 
zróżnicowane potrzeby transportowe. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba gmin należących do związku międzygminnego  

Liczba kursów linii komunikacyjnych w dzień roboczy szkolny, sobotę 
i niedzielę uruchamianych w ramach związku międzygminnego. 

Działanie 3.4. Ujednolicona, scentralizowana informacja pasażerska w Internecie 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Cyfryzacja i utworzenie jednolitej bazy zezwoleń na wykonywanie przewozów, która 
obecnie funkcjonuje w wersji papierowej u każdego z organizatorów transportu. 
Zapewnienie danych rozkładowych o połączeniach uruchamianych/nadzorowanych 
przez organizatorów transportu OF Myślenic w formacie GTFS. Udostępnienie danych 
rozkładowych w formule otwartego dostępu. 

Stworzenie wzorca prezentacji informacji pasażerskiej na stronach internetowych 
poszczególnych gmin OF.  

Nawiązanie współpracy z zewnętrznymi planerami podróży, zarówno komercyjnymi, 
jak i działającymi w formule wolontariatu – przykładem planera tworzonego 
nieodpłatnie przez wolontariuszy jest strona Podhale Transit 
(https://transit.podhale.pl), która prezentuje dane dotyczące rozkładu jazdy we 
własnym serwisie oraz udostępnia je do map Google. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2027 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne JST 

https://transit.podhale.pl/
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INTERESARIUSZE 
Powiat myślenicki, przewoźnicy, podmioty prywatne (dostawcy usług 
informatycznych), organizacje pozarządowe 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego ze względu na zwiększenie 
dostępności informacji o przewozach. Możliwość wykorzystania danych rozkładowych 
do wyszukiwarek połączeń. 

BARIERY I RYZYKA 
Utrudniona współpraca z przewoźnikami prywatnymi w aspekcie udostępniania 
danych rozkładowych. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba linii komunikacyjnych z cyfrową wersją rozkładu jazdy. 

Liczba pobrań danych rozkładowych w otwartym dostępie 

Działanie 3.5. Promocja zrównoważonych form mobilności jako alternatywy dla transportu 
samochodowego 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Organizacja kampanii społecznych mających na celu promocję transportu 
publicznego jako pełnoprawnego, ekologicznego wyboru w podróżach dla 
wszystkich mieszkańców. Oddziaływanie na sferę emocji – budowa kultury, 
w której poruszanie się transportem publicznym jest postawą prospołeczną. 

Organizacja Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia bez Samochodu jako 
święta będącego aktywną promocją zrównoważonego transportu. Włączenie 
szkół, spółek miejskich i instytucji samorządowych w organizację wydarzeń 
związanych ze świętem; 

Organizacja różnorodnych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej w ramach których podejmowane będą tematy z zakresu 
zrównoważonej mobilności. Wśród tego typu programów znajdą się m.in.: 

• konkursy plastyczne, literackie i sportowe o tematyce 
mobilnościowej, 

• zajęcia edukacyjne (pogadanki, warsztaty, wycieczki studyjne itp.) 
o tematyce mobilnościowej – np. muzeów o tematyce 
transportowej, spacery pokazujące aspekty zrównoważonego 
planowania przestrzennego itp., 

• kursy na kartę rowerową i inne kursy o tematyce mobilnościowej 
(np. wprowadzające najmłodszych w zagadnienia dot. BRD itp.), 

• akcje i wydarzenia powiązane z tematyką mobilnościową – np. 
akcje typu „Rowerowy maj”, rajdy rowerowe, wspólne spacery 
powiązane z pogadankami, pikniki tematyczne itp. 

W ramach prowadzonych programów podejmowane będą tematy zgodne 
z założeniami zrównoważonej mobilności tzn.: dbałość o przestrzeń, 
środowisko i zdrowie w aspekcie mobilnościowym, piramida zrównoważonej 
mobilności i szczegółowe omawianie jej poszczególnych poziomów, BRD, 
znaczenie ograniczania i uspokajania ruchu drogowego itd. 
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PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Gminy OF Myślenic 

HORYZONT 
CZASOWY 

Działanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Środki własne JST 

INTERESARIUSZE 
Placówki edukacyjne zlokalizowane na terenie OF Myślenic, organizacje 
pozarządowe, powiat myślenicki,  

EFEKTY 
REALIZACJI 

Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania zrównoważonych 
środków transportu. 

BARIERY I RYZYKA Brak zainteresowania ze strony mieszkańców. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

Liczba zrealizowanych kampanii społecznych, programów edukacyjnych oraz 
wydarzeń na temat zrównoważonej mobilności. 

Liczba osób biorąca udział w programach edukacyjnych i wydarzeniach na 
temat zrównoważonej mobilności. Zasięg kampanii społecznych. 

2.4. Planowanie przestrzenne uwzględniające zmniejszenie 
zapotrzebowania na transport 

Działanie 4.1. Kierunkowe zapisy w dokumentach planistycznych dotyczące rozmieszczenia 
nowej zabudowy w pobliżu istniejącej sieci komunikacyjnej 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Dokumenty strategiczne traktujące o planowaniu przestrzennym o znaczeniu 
lokalnym to przede wszystkim studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy (dokument obligatoryjny) oraz 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (akt prawa miejscowego). 
Podczas lokowania terenów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 
należy mieć na uwadze aspekt komunikacji danego obszaru. Proponuje się, aby 
w buforze do 1,2 km w strefie podmiejskiej (np. Polanka) i do 2 km w strefie 
śródmiejskiej (Myślenice Centrum) od przystanku lub stacji kolejowej 
zabudowa miała charakter jak najbardziej intensywny, aby skrócić czas dojścia 
do tego środka komunikacji i uzasadnić jego lokalizację poprzez generowane 
potoki pasażerskie. Adekwatne zapisy w planach miejscowych w postaci 
wyznaczenia obszarów wraz z określeniem minimalnych współczynników 
zabudowy zagwarantują optymalne wykorzystanie tych przestrzeni. 
W przypadku przystanków autobusowych odległość dojścia z miejsca 
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początkowego podróży nie powinna przekraczać 300 metrów w strefie 
śródmiejskiej i 600 metrów w podmiejskiej i wiejskiej, tj. w obszarach z mniej 
intensywną i bardziej rozproszoną zabudową. Miejscowe plany umożliwiają 
określanie przebiegu ścieżek rowerowych, dla których sugerowane jest 
zawarcie konkretnych wytycznych jakościowych w części tekstowej planu. 
Istotne jest podejście do komunikacji rowerowej jako pełnoprawnego środka 
komunikacji stanowiącego uzupełnienie sieci transportowej gminy 
w podróżach „last mile”. Ważnym aspektem jest także lokalizacja terenów 
z przeznaczeniem na usługi w dogodnej lokalizacji, z dostępem do komunikacji 
zbiorowej (autobusowej, a w przyszłości kolejowej), a także możliwością 
połączeń pieszych i rowerowych – w szczególności w przypadku obiektów 
wielkopowierzchniowych.  

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic – wydziały/referaty ds. 
planowania przestrzennego i urbanistyki 

HORYZONT 
CZASOWY 

Zadanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 2 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Budżety własne gmin OF Myślenic. 

INTERESARIUSZE Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic, UMWM 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zmniejszone nakłady finansowe na przeciwdziałanie wykluczeniu 
komunikacyjnemu i budowę nowej infrastruktury technicznej dla 
pojedynczych odbiorców. Większy stopień wykorzystania komunikacji 
miejskiej i jednoczesna redukcja zatorów na głównych ulicach OF. 
Zagęszczenie zabudowy wokół węzłów komunikacyjnych. 

BARIERY I RYZYKA 

• Dokumenty planistyczne mogą powielać dotychczasowe negatywne 
postulaty, które wynikają z odległej perspektywy uchwalenia 
opracowania oraz ukierunkowania transportu w gminie na rozwój 
komunikacji samochodowej.  

• Nakłady finansowe wynikające z konieczności zapłaty rekompensat 
finansowych (renty planistyczne) po uchwaleniu MPZP, które nie będą 
mogły zostać wypłacone z uwagi na ograniczony budżet gminy. 

• Brak osób o odpowiednich kwalifikacjach w strukturze urzędów gmin, 
które mogłyby tworzyć dokumenty planistyczne odzwierciedlające 
potrzeby. 

• Brak zainteresowania nowymi terenami ze strony deweloperów. 
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WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

• Zwiększone pokrycie powierzchni jednostki administracyjnej 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego do 90%.  

• Aktualizacja i dostosowanie do panujących trendów i warunków 
obowiązujących dokumentów. 

• Zmniejszona o 60% liczba wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego lub warunków zabudowy w odniesieniu do roku 
bazowego 2021. 

• Wzrost wskaźników dostępności transportu zbiorowego. 

Działanie 4.2. Centra lokalne skupione wokół węzłów komunikacyjnych 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Wstępna analiza obszaru gminy pod kątem identyfikacji istniejących centrów 
skupiających społeczeństwo, a także miejsc mogących zostać potencjalnie 
zaadaptowane na punkty koncentracji mieszkańców. Przykładami takich 
miejsc oprócz węzłów przesiadkowych mogą być parki, skwery, rynki, czy 
place. Dla punktów węzłowych rekomendowane jest uzupełnienie ich funkcji 
o usługi handlowe i miejsca zieleni. W przypadku tworzenia nowych centrów 
należy projektować przestrzeń dostępną dla pieszych i rowerzystów oraz 
z możliwością dotarcia do nich komunikacją zbiorową. Chcąc zahamować 
ewentualne pojawienie się zjawiska funkcjonalności obszaru tylko 
o konkretnych porach, wnioskuje się dywersyfikację usług społecznych 
i gospodarczych w ich otoczeniu, aby zapewnić stałych odbiorców. Dobrą 
praktyką będzie łączenie funkcji centrum lokalnego z węzłem przesiadkowym.  

Wskazywanie obszarów skupiających różne funkcje wokół węzłów 
przesiadkowych może odbywać się poprzez odpowiednie zapisy 
w dokumentach planistycznych (np. SUiKZP i MPZP). Ponadto liczba centrów 
lokalnych powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy w taki sposób, 
aby dostępne były w akceptowalnej odległości od miejsca zamieszkania, co 
wiąże się z zapewnieniem im odpowiedniej obsługi komunikacyjnej. Ponadto 
rozmiar i zakres funkcjonalności takiego centrum powinien odzwierciedlać 
realne zapotrzebowanie lokalnej społeczności na usługi np. spędzania wolnego 
czasu. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic – wydziały/referaty ds. 
planowania przestrzennego i urbanistyki 

HORYZONT 
CZASOWY 

Zadanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 1 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Budżety własne gmin OF Myślenic, fundusze europejskie, dotacje krajowe, PPP 
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INTERESARIUSZE 
Urzędy Gmin będące członkiem OF, mieszkańcy gmin, lokalni przedsiębiorcy, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Diagnoza istniejących centrów skupiających ludność oraz wyznaczenie miejsc 
dla nowych inwestycji. Zawarcie w nowych i aktualizowanych dokumentach 
planistycznych informacji o lokalizacji i standardzie przestrzeni użyteczności 
publicznej wraz z przylegającymi usługami zapewniającymi obsługę 
wskazanych obszarów. Uzupełnienie punktów przesiadkowych o funkcje 
z zakresu handlu i zieleni naturalnej lub urządzonej. 

BARIERY I RYZYKA 

• Brak terenów inwestycyjnych mogących zostać zaadaptowane na 
potrzeby centrów lokalnych. 

• Ograniczone możliwości adaptacji istniejących węzłów 
komunikacyjnych do pełnienia funkcji centrum lokalnego.  

• Skomplikowana sytuacja własnościowa gruntów przylegających do 
części dróg, która utrudnia budowę infrastruktury pieszej obsługującej 
obszary o intensywnej zabudowie. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

• Delimitacja centrów lokalnych w każdej z miejscowości gminnych 
Obszaru Funkcjonalnego. 

• Dostęp do centrum lokalnego w odległości ok. 15 min pieszo od 
miejsca zamieszkania w obszarach gęstej zabudowy lub minimum 
jedno centrum lokalne na miejscowość niebędącą siedzibą władz 
gminnych. 

Działanie 4.3. Standardy urbanistyczne jako wyznacznik do określania terenów zwartej 
zabudowy 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Aby planowanie przestrzenne było ukierunkowane na rozwój obszarów 
zwartej zabudowy rekomendowanym jest wyznaczanie standardów 
urbanistycznych w dokumentach SUiKZP oraz MPZP. Zapisami, których 
implementacja wpłynie skutecznie na realizację celu jest ochrona istniejącego 
stanu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie wymogu 
ochrony istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego przez priorytet 
rewitalizacji i inwestycji na terenie już zabudowanym, wyposażonym 
w podstawową infrastrukturę osiedleńczą. Docelowy układ przestrzenny OF-u 
powinien być objęty nieprzekraczalną linią zabudowy, która utrwala istniejący 
charakter zagospodarowania przestrzennego oraz wyznacza obszary 
inwestycyjne dla zabudowy jedno- i wielorodzinnej w buforach o określonych 
na 300 m w strefie miejskiej oraz nie więcej niż 400-500 m w strefie 
pozamiejskiej i wiejskiej dla dojścia do przystanków autobusowych. Ponadto 
zapisy kierunkujące funkcje nowej zabudowy powinny umożliwiać inwestorom 
tworzenie zdywersyfikowanych przestrzeni zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Dopuszczenie tzw. suwaka, czyli możliwości wprowadzenia budynków 
o różnych funkcjach dla projektowanego obszaru w zależności od aktualnego 
popytu. 

W celu standaryzacji zapisów w dokumentach planistycznych 
rekomendowanym jest utworzenie Komisji złożonej z członków 
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wydziałów/referatów ds. planowania przestrzennego i urbanistyki każdej 
z gmin w Obszarze Funkcjonalnym Myślenic oraz zewnętrznego eksperta 
w zakresie planowania przestrzennego. Głównym celem powołania takowej 
Komisji będzie opiniowanie i standaryzowanie zapisów lokalnych dokumentów 
planistycznych tak aby były one dostosowane do realizacji działań 
przewidzianych w ramach celu: planowanie przestrzenne uwzględniające 
zmniejszenie zapotrzebowania na transport.   

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic – wydziały/referaty ds. 
planowania przestrzennego i urbanistyki. 

HORYZONT 
CZASOWY 

Zadanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 1 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Budżety własne gmin OF Myślenic, fundusze europejskie, dotacje krajowe, 
PPP. 

INTERESARIUSZE 
Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic, mieszkańcy gmin (obecni 
i potencjalni), lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ekspert ds. 
planowania przestrzennego. 

EFEKTY 
REALIZACJI 

• Intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach wyznaczonych 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które zostały wyznaczone 
w obszarach obsługiwanych przez transport zbiorowy. 

• Zwiększony udział pieszych i rowerzystów w strukturze podróży tzw. 
ostatniej mili. 

• Nowo tworzona zabudowa będzie odpowiadała zapotrzebowaniu 
miejscowości na wybrane funkcje – mieszkaniowe, usługowe, czy 
biurowe. 

BARIERY I RYZYKA 

• Tendencja do tworzenia nowej zabudowy w sposób rozproszony. 

• Ukształtowanie powierzchni w południowej części obszaru, 
utrudniające przemieszczanie się pieszo. 

• Skomplikowana sytuacja własnościowa gruntów przylegających do 
części dróg, która utrudnia budowę infrastruktury pieszej obsługującej 
obszary o intensywnej zabudowie. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

• Uwzględnienie w dokumentach SUiKZP i MPZP wskaźników 
intensywności zabudowy o wartościach wskazanych w Planie 
Wdrożenia. 

• Wzrost intensywności zabudowy mieszkaniowej w buforze 833 m od 
przystanków węzłowych do wskaźnika intensywności zabudowy 
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w przedziale od 1,2 do 2 w obszarach sąsiadujących z węzłami 
kolejowymi. 

• Wzrost intensywności zabudowy mieszkaniowo-usługowej w buforze 
50-200 m od wyznaczonych centrów lokalnych do wskaźnika 
intensywności zabudowy na poziomie 1. 

• Zwiększone pokrycie powierzchni jednostki administracyjnej 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego o 90% 
w odniesieniu do roku bazowego 2021. 

• Zmniejszona liczba wniosków o 60% w odniesieniu do roku bazowego 
2021 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków 
zabudowy. 

• Aktualizacja i dostosowanie do panujących trendów i warunków 
obowiązujących dokumentów planistycznych (np. SUiKZP, MPZP). 

Działanie 4.4. Zastosowanie podejścia transit-oriented development 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Dokumenty planistyczne powinny uwzględniać sposoby przemieszczania się 
w opracowywanym obszarze, z uwzględnieniem transportu publicznego jako 
determinanty rozwojowej. Teren okalający przystanek węzłowy komunikacji 
publicznej należy zaplanować w sposób traktujący zrównoważoną mobilność 
na wysokim poziomie.  

W przypadku OF Myślenic rekomendowane jest wprowadzenie gęstej 
zabudowy o zdywersyfikowanym charakterze oferowanych usług 
w określonym buforze od centralnego punktu tranzytowego każdej z gmin. 
Takim punktem może być zespół przystanków autobusowych, węzeł 
przesiadkowy lub stacja/przystanek kolejowy, które generują wzmożony ruch 
i są miejscem skupiającym wielu podróżnych. W buforze do 833 metrów od 
węzła proponuje się stworzenie obszaru wielofunkcyjnego o wysokiej 
intensywności zagospodarowania przestrzeni. Obszary te powinny być 
nastawione na transport przyjazny środowisku, dlatego konieczne jest 
ograniczenie wykorzystania samochodu osobowego w przemieszczaniu się po 
nim na rzecz ekologicznych środków transportu w myśl zasady zrównoważonej 
mobilności. W tym celu planowanie takiej przestrzeni powinno być 
ukierunkowane na rozwój komunikacji pieszej i rowerowej jako transport „last 
mile”. Istotny jest fakt odpowiedniego dostosowania skali obszaru do 
warunków lokalnych, aby planowane inwestycje odpowiadały realnemu 
zapotrzebowaniu. Działania w zakresie omawianego zadania są ściśle 
powiązane z zadaniem 4.1, które określa wymagane odległości od węzła 
komunikacyjnego. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic – wydziały/referaty ds. 
planowania przestrzennego i urbanistyki 

HORYZONT 
CZASOWY 

Zadanie ciągłe 
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KLASA KOSZTU 1 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Budżety własne gmin OF Myślenic, fundusze europejskie, dotacje krajowe, 
partnerstwo publiczno-prywatne 

INTERESARIUSZE 
Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic, mieszkańcy gmin (obecni 
i potencjalni), lokalni przedsiębiorcy 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Stworzenie centrum komunikacyjnego w każdej z gmin OF Myślenic. 
Elementami składowymi centrum będą przystanki autobusowe, wytyczone 
parkingi typu P+R i B+R - dostosowane skalą do realnego zapotrzebowania. 
W taki sposób utworzone zostaną strefy wielofunkcyjne o zróżnicowanym 
charakterze począwszy od funkcji mieszkalnej, przez biurową, po usługową. 
Zwiększony udział pieszych i rowerzystów w strukturze podróży tzw. ostatniej 
mili. 

BARIERY I RYZYKA 

• Niedostatek istniejących węzłów komunikacyjnych możliwych do 
reorganizacji. 

• Ograniczone możliwości rozbudowy terenu w promieniu 833 metrów 
od przystanku węzłowego. 

• Spadkowa tendencja wykorzystania transportu publicznego 
w podróżach mieszkańców gmin. 

• Przeskalowanie inwestycji, niedostosowanie do zapotrzebowania 
i potoków pasażerskich. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

• Uwzględnienie w dokumentach SUiKZP i MPZP wskaźników 
intensywności zabudowy o wartościach wskazanych w Planie 
Wdrożenia. 

• Wzrost intensywności zabudowy mieszkaniowej w buforze 833 m 
przystanków węzłowych do wskaźnika intensywności zabudowy 
w przedziale 0,4-0,6. 

• Wzrost intensywności zabudowy mieszkaniowo-usługowej w buforze 
50-200 m od wyznaczonych centrów lokalnych do wskaźnika 
intensywności zabudowy w przedziale 0,5-0,7. 

• Ograniczenie powierzchni parkingowej do obszarów centrów 
lokalnych (parkingi typu P+R, B+R w odległości nie większej niż 50 m 
od przystanków transportu zbiorowego, parkingi obsługujące 
zabudowę usługową w buforze 50-200 m od wyznaczonych centrów 
lokalnych). 
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Działanie 4.5. Bilansowanie demograficzne w odniesieniu do zagospodarowania 
przestrzennego 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

Kwestia zagospodarowania przestrzennego w dokumentach planistycznych 
powinna odnosić się także do prognoz demograficznych dla omawianego 
obszaru. W przypadku tendencji, które widoczne są na terenie całego kraju, tj. 
widoczny odpływ ludności (w szczególności osób młodych) w kierunku miast 
na niekorzyść obszarów wiejskich, należy podejmować perspektywiczne 
działania. W takiej sytuacji konieczne jest zawarcie w opracowaniach 
planistycznych rozwiązań zaspokajających prognozowane potrzeby 
mieszkaniowe na terenie miast, a co za tym idzie, zapewnić dostępność 
komunikacyjną obszarów o potencjalnym wzroście zagęszczenia ludności. 

Rekomendowanym jest kształtowanie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w oparciu o prognozy demograficzne 
formułowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
badań ilościowych w formie ankiet przeprowadzanych wśród uczniów szkół 
średnich. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic – wydziały/referaty ds. 
planowania przestrzennego i urbanistyki 

HORYZONT 
CZASOWY 

Zadanie ciągłe 

KLASA KOSZTU 1 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Budżety własne gmin OF Myślenic 

INTERESARIUSZE Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic, mieszkańcy OF 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Dostosowanie wyznaczania terenów inwestycyjnych w dokumentach 
planistycznych w zakresie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod względem 
realnego popytu na wskazane obszary. Ułatwienie w lokowaniu przystanków 
komunikacji publicznej dostosowane do popytu na komunikację danego 
obszaru. 

BARIERY I RYZYKA 

• Niepełne lub mało wiarygodne dane prognozujące sytuacje 
demograficzną. 

• Brak nowych obszarów mogących zostać przeznaczone na nową 
zabudowę o charakterze mieszkaniowo-usługowym. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

• Wzrost powierzchni przeznaczonej na tereny mieszkaniowe 
w dokumentach planistycznych największych ośrodków miejskich OF. 
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• Planowanie stref funkcjonalnych w oparciu o prognozy 
demograficzne.  

Działanie 4.6. Usprawnienie komunikacji pieszej i rowerowej w zwartych kwartałach zabudowy 
mieszkaniowej 

OPIS SPOSOBU 
REALIZACJI 

W planach miejscowych konieczne jest zawarcie odpowiednich postulatów 
skracających czas dojścia do obranych destynacji w komunikacji pieszej 
i rowerowej. W obszarach gdzie barierami są rzeki, cieki wodne lub inne 
przeszkody liniowe należy uwzględnić przeprawy pieszo-rowerowe. Ponadto 
w projektowanych obszarach gęstej zabudowy proponuje się planowanie 
rezerw pod przejścia piesze pomiędzy działkami przeznaczonymi pod 
zabudowę. W przypadku istniejącej zabudowy proponuje się dzierżawę bądź 
wykup całych lub składowych części działek, która powinna być poprzedzona 
analizami potoków pieszych i rowerowych w obrębie rozpatrywanego obszaru 
(np. poprzez inwentaryzację „przedeptów”). Analiza pozwoli określić kierunki 
podróży i potencjalne tereny mogący być zaadaptowane na drogi wewnętrzne 
dla pieszych i rowerzystów. Wąskie działki charakterystyczne dla terenów 
podgórskich, które widoczne są w danych katastralnych, stwarzają dogodną 
przestrzeń dla lokalizacji ciągów pieszo-rowerowych. 

PODMIOT 
REALIZUJĄCY 

Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic – wydziały/referaty ds. 
planowania przestrzennego i urbanistyki + analizy wynikające z partycypacji 
społecznej 

HORYZONT 
CZASOWY 

Do 2028 

KLASA KOSZTU 3 

NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE 

Budżety własne gmin OF Myślenic 

INTERESARIUSZE 
Urzędy Gmin będące członkiem OF Myślenic, mieszkańcy i pracownicy stref o 
gęstej zabudowie w zwartych kwartałach, właściciele działek 

EFEKTY 
REALIZACJI 

Zwarte kwartały zabudowy, głównie mieszkaniowej, zostałyby rozdzielone 
poprzez odcinki piesze lub pieszo-rowerowe znacznie skracające dystans do 
generatorów ruchu w danej strefie gminy, np. obiekty handlowe, usługowe, 
przystanki autobusowe, czy szkoły. Ponadto dla planowanych inwestycji 
tworzących obszaru nowej zabudowy tworzone będą, alternatywne dla dróg, 
ciągi pieszo-rowerowe ułatwiające dostanie się do wybranych destynacji. 

BARIERY I RYZYKA 

• Problemy w wykupie działek lub uzyskaniu służebności w gęsto 
zabudowanych obszarach. 

• Trudności w realizacji inwestycji spowodowane ukształtowaniem 
terenu OF. 
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WSKAŹNIKI 
PRODUKTU/ 
REZULTATU 

• Wzrost liczby przechodnich kwartałów zabudowy. 

• Skrócenie czasu dojścia do przystanku komunikacji z najdalszych 
fragmentów gęsto zabudowanych kwartałów. 

• Zwiększony udział wykorzystania komunikacji pieszej i rowerowej 
w podróżach na krótkich dystansach od i do miejsca zamieszkania. 
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3. Wdrażanie i monitorowanie Planu 

3.1. Harmonogram realizacji działań 

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrożenia działań przedstawionych 
w rozdziale 2. Za pomocą kolorów (wyszczególnionych w rozdziale „Wprowadzenie”) 
oznaczono przynależność poszczególnych celów do danej klasy kosztów jakie orientacyjnie 
należy ponieść przy wdrożeniu celu.  

Tabela 2 Harmonogram realizacji zdefiniowanych celów z oznaczeniem klasy kosztów 

NUMER 
ZADANIA 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033+ 

1. ROZWÓJ SPÓJNEGO I ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

1.1            

1.2            

1.3            

1.4            

1.5            

1.6            

1.7            

1.8            

1.9            

1.10            

2. ROZWÓJ PRZYJAZNEJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ I PIESZEJ – INTEGRACJA, BZPIECZEŃSTWO RUCHU, 
TURYSTYKA 

2.1            

2.2            

2.3            

2.4            

2.5            

2.6            

2.7            

2.8            

2.9            

2.10            
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NUMER 
ZADANIA 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033+ 

3. PARTNERSTWO W ORGANIZOWANIU I ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM W MOF 
WRAZ Z BUDOWĄ RELACJI Z MIESZKAŃCAMI 

3.1            

3.2            

3.3            

3.4            

3.5            

4. PLANOWANIE PRZESTRZENNE UWZGLĘDNIAJĄCE ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TRANSPORT 

4.1            

4.2            

4.3            

4.4            

4.5            

4.6            

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Doradców Gospodarczych TOR  

3.2. Źródła finansowania Planu 

Działania dotyczące rozwoju zrównoważonej mobilności w OF Myślenic będą realizowane 
z różnych źródeł finansowania. W rozdziale 2 w tabelach dla konkretnych celów 
wyszczególniono źródła finansowania celu. Poniżej w sposób graficzny zbiorczo zebrano 
wszystkie źródła finansowania zaprezentowanych w dokumencie celów strategicznych. 
Szczegółowe formy finansowania dla poszczególnych działań zaprezentowano w ich opisach 
powyżej. 
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Rysunek 1 Źródła finansowania omówionych działań 

 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Doradców Gospodarczych TOR 

Środki własne gmin OF 
Myślenic

Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko (FEnIKS)

Fundusze Europejskie dla 
Województwa Małopolskiego 

na lata 2021-2027 (FEM)

Interreg Europy Środkowej 
i program CIVITAS

Krajowy Plan Odbudowy                        
i Zwiększania Odporności 

(KPO)

Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 

(czyli tzw. fundusze norweskie 
i EOG)

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg

Fundusz Rozwoju Przewozów 
Autobusowych (FRPA)

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji 

Strategicznych

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW)

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW)

Śródki prywatne oraz 
pozyskane 

w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego

Rządowy program budowy lub 
modernizacji przystanków 

kolejowych na lata 2021-2025

Program Budowy Dróg 
Krajowych

Program budowy 100 
obwodnic

Program Utrzymania Dróg 
Krajowych

Program Wzmocnienia 
Krajowej Sieci Drogowej
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3.3. Monitoring, ewaluacja i aktualizacja Planu 

System monitorowania 

Za zbieranie i publikację danych odpowiedzialna będzie struktura powstała na bazie Grupy 
Roboczej ds. Zrównoważonej Mobilności. Gminy OF Myślenice będą partycypowały finansowo 
i merytorycznie w monitorowaniu postępów realizacji Planu. W przypadku powołania związku 
międzygminnego odpowiadającego za koordynację polityki mobilności w OF Myślenice, 
zadanie może zostać przejęte przez Biuro Związku. 

Ewaluacja realizacji celów szczegółowych 

Efekty realizacji celów szczegółowych (rozdział 2) będą oceniane co trzy lata w formie tabeli 
ewaluacyjnej, która będzie dostępna publicznie – wzór tabeli znajduje się w końcowej części 
niniejszego Planu. 

DATY EWALUACJI REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PLANU 

 

Wyniki ewaluacji będą prezentowane publicznie w trakcie Europejskiego Tygodnia Mobilności, 
zaś informacja o podsumowaniu działań zostanie opublikowana jako komunikat prasowy. 

Aktualizacja wartości kluczowych wskaźników mobilności 

Kluczowe wskaźniki zrównoważonej mobilności (wskaźniki oddziaływania) w planie będą 
aktualizowane w 2030 roku Wtedy odbędą się także publiczne dyskusje poświęcone postępom 
w realizacji planu – przedstawiciele OF Myślenic spotkają się z mieszkańcami, by zaprezentować 
wyniki swoich prac i porozmawiać o sukcesach i barierach w realizacji planu. 

Aktualizacja scenariuszy i treści celów 

Dla zachowania ciągłości planowania strategicznego, w 2031 r., po aktualizacji wskaźników 
kluczowych przeprowadzona zostanie kompleksowa ewaluacja i aktualizacja planu, która 
obejmie aktualizację Planu (wraz ze scenariuszami), Planu Wdrożenia w zależności od obecnej 
sytuacji oraz dodanie do początkowej części Planu podsumowania osiągnięć w realizacji planu 
z lat 2023-2030 oraz opisu niepowodzeń. Oznacza to więc, że rozpocznie się wtedy nowy cykl 
SUMP. Będzie on czerpał z doświadczeń realizacji Planu wypracowanego w 2023 r. i będzie 
wynikiem krytycznej refleksji nad statusem jego realizacji. 

Tabela 3 Prezentacja aktualizacji scenariuszy na przestrzeni lat w 2 cyklach 

CYKL 1 

2022-2023 2023 2023 2023-2030 

Przygotowanie 
i analiza 

Przygotowanie 
strategii 

Zaplanowanie 
działań 

Wdrażanie 
i monitoring 

CYKL 2 

2030-2031 2031 2031 2032-2041 

Ocena sukcesów 
i porażek 

Aktualizacja strategii Aktualizacja listy 
działań 

Wdrażanie 
i monitoring 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Doradców Gospodarczych TOR  

31.08.2026 31.08.2029
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4. Wskaźniki oddziaływania PZMM OF Myślenic 

Zgodnie z praktyką przyjętą w Planach Zrównoważonej Mobilności na poziomie unijnym, 
głównym narzędziem służącym do monitorowania postępów realizacji założonych celów są, 
oprócz wskaźników produktu, kluczowe wskaźniki zrównoważonej mobilności, tzw. SUMI 
(Sustainable Urban Mobility Indicators). Są to wskaźniki oddziaływania, które odnoszą się nie 
do postępów realizacji konkretnej inwestycji, a do łącznych efektów w postaci realnej 
i mierzalnej zmiany zachowań mobilnościowych mieszkańców, zmniejszenia emisji szkodliwych 
substancji czy liczby wypadków drogowych. 

Zgodnie z ideą SMART wskaźniki oddziaływania PZMM powinny być: 

 Skonkretyzowane – jednoznacznie sformułowane i niebudzące wątpliwości 

interpretacyjnych, 

 Mierzalne – dające się wyrazić liczbowo, 

 Osiągalne – możliwe do osiągnięcia poprzez realizację działań wskazanych 

w niniejszym Planie, 

 Istotne – stanowiące określoną wartość dodaną z perspektywy celów PZMM, 

 Określone w czasie – docelowe wartości są umiejscowione w czasie. 

Źródłem danych dla wskaźników oddziaływania będą: 

 Ogólnodostępne publiczne bazy danych: Główny Urząd Statystyczny, System 

Ewidencji Wypadków i Kolizji; 

 Wyniki badań ankietowych prowadzonych każdorazowo przy wyliczeniu 

wartości wskaźników; 

 Analizy geoprzestrzenne GIS wykonane według określonego algorytmu; 

 Wyniki makrosymulacyjnego modelowania ruchu, jeżeli będą dostępne 

w danym roku. 

Za punkt odniesienia w przypadku PZMM OF Myślenic uznaje się wartości wskaźników 
zarejestrowane w latach 2020-2022, w zależności od dostępności danych źródłowych. 
Ponowne przeliczenie i monitorowanie wskaźników odbędzie się w latach 2028 i 2032. 
Monitorowanie wskaźników kluczowych ma potencjalnie dużą wartość poznawczą dla władz 
samorządowych, pozwalając spojrzeć na określony obszar przekrojowo i dając zestaw liczb, 
które można porównywać w czasie − z poprzednimi latami − i w przestrzeni − z podobnymi 
obszarami funkcjonalnymi. Wiedza wyciągnięta z tej informacji pozwoli także na elastyczne 
reagowanie i wdrożenie działań korygujących realizację Planu w przypadku istotnej zmiany 
okoliczności zewnętrznych. 
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Tabela 4. Wskaźniki oddziaływania PZMM OF Myślenic 

Nazwa wskaźnika Sposób obliczenia Jednostka 

Wartość 
bazowa 

[rok] 

Wartość 
docelowa 

[2032] 

Liczba wypadków 
drogowych oraz 
ofiar wypadków 
drogowych na 

100 tys. 
mieszkańców 

ŹRÓDŁO: System Ewidencji Wypadków i Kolizji 
(SEWiK) lub Główny Urząd Statystyczny – Bank 
Danych Lokalnych (GUS BDL) 

Roczna liczba wypadków drogowych oraz ofiar 
wypadków drogowych zarejestrowanych na 
miejscu lub w ciągu 30 dni od wypadków na 
obszarze OF Myślenic (powiat myślenicki) 
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Obszaru. 

Liczba 
wypadków 
drogowych 
na 100 tys. 

mieszkańców 

104,5  

[2021] 
50,0 

Liczba ofiar 
śmiertelnych 
wypadków 
drogowych 
na 100 tys. 

mieszkańców 

8,51 

[2021] 
4,80 

Wskaźnik 
motoryzacji 

(liczba 
zarejestrowanych 

samochodów 
osobowych na 

1 000 
mieszkańców) 

ŹRÓDŁO: Główny Urząd Statystyczny, Bank 
Danych Lokalnych (GUS BDL) 

Liczba samochodów osobowych na 1 000 
mieszkańców zarejestrowanych na obszarze OF 
Myślenic (powiat myślenicki) 

Liczba 
samochodów 

na 1 000 
mieszkańców 

663,5 

[2021] 
622,0 

Wskaźnik 
dostępności 

czasowej 
transportu 

publicznego 

ŹRÓDŁO: analiza geoprzestrzenna 
z wykorzystaniem narzędzi GIS. Należy 
wykorzystać bazę adresową PRG 
(https://dane.gov.pl/pl/dataset/726,panstwowy-
rejestr-granic-i-powierzchni-jednostek-
podziaow-terytorialnych-kraju) oraz dane 
pochodzące z bazy PESEL. 

Procentowy udział liczby mieszkańców OF 
Myślenic, którzy w odległości 417 m w linii 
prostej (dla autobusów i tramwajów) lub 833 m 
w linii prostej (dla kolei i metra) od miejsca 
zamieszkania mają dostęp do przystanków 

% 
mieszkańców 

z dobrym 
dostępem do 

transportu 
zbiorowego 

51,5% 

[2022] 
60,0% 

https://dane.gov.pl/pl/dataset/726,panstwowy-rejestr-granic-i-powierzchni-jednostek-podziaow-terytorialnych-kraju
https://dane.gov.pl/pl/dataset/726,panstwowy-rejestr-granic-i-powierzchni-jednostek-podziaow-terytorialnych-kraju
https://dane.gov.pl/pl/dataset/726,panstwowy-rejestr-granic-i-powierzchni-jednostek-podziaow-terytorialnych-kraju
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Nazwa wskaźnika Sposób obliczenia Jednostka 

Wartość 
bazowa 

[rok] 

Wartość 
docelowa 

[2032] 

zapewniających bardzo dobry lub dobry dostęp 
do transportu zbiorowego.  

Dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców dostęp 
bardzo dobry to powyżej średnio 10 połączeń na 
godzinę od 6:00 do 20:00 (w sumie w grupie 
przystanków w zasięgu), dostęp dobry to 
powyżej średnio 4 połączenia na godzinę.  

Dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców i terenów 
zamiejskich dostęp bardzo dobry to powyżej 
średnio 4 połączenia na godzinę od 6:00 do 
20:00, dostęp dobry to obsługiwane przez 
transport publiczny przystanki zapewniające 
mniej niż średnio 4 połączenia na godzinę. 

% 
mieszkańców 

z bardzo 
dobrym 

dostępem do 
transportu 
zbiorowego 

2,1% 

[2022] 
3,0% 

Emisje CO2 
z systemu 

transportowego 
OF Myślenic 

ŹRÓDŁO: kalkulator SUMI. Dane na temat 
proporcji źródeł zasilania pojazdów z Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i kierowców (CEPiK) 

Całkowita roczna emisja dwutlenku węgla 
pochodząca z transportu, generowana na 
obszarze MOF GW w przeliczeniu na mieszkańca. 
Kalkulacja zgodnie z wytycznymi SUMI:  

https://transport.ec.europa.eu/other-
pages/transport-basic-page/greenhouse-gas-
emissions-indicator_en 

W kolejnych latach horyzontu PZMM zakłada się 
zmianę struktury napędu pojazdów zgodnie 
z prognozami Polskiego Stowarzyszenia Paliw 
Alternatywnych 

tony CO2eq 
emitowane 

w ciągu roku 
na 

mieszkańca 

2,02 

[2022] 
1,35 

Jakość powietrza 
– emisje PM2,5 

z sektora 
transportu 

ŹRÓDŁO: kalkulator SUMI. Dane na temat 
proporcji źródeł zasilania pojazdów z Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i kierowców (CEPiK) 

Całkowita roczna emisja cząstek stałych PM 2,5 
pochodząca z transportu, generowana na 
obszarze OF Myślenic w przeliczeniu na 
mieszkańca. Kalkulacja zgodnie z wytycznymi 
SUMI: https://transport.ec.europa.eu/other-
pages/transport-basic-page/air-pollutant-
emissions-indicator_en 

W kolejnych latach horyzontu PZMM zakłada się 
zmianę struktury napędu pojazdów zgodnie 
z prognozami Polskiego Stowarzyszenia Paliw 
Alternatywnych. 

kg PM2,5eq 
emitowane 

w ciągu roku 
na 

mieszkańca 

0,85 

[2022] 
0,42 

https://transport.ec.europa.eu/other-pages/transport-basic-page/greenhouse-gas-emissions-indicator_en
https://transport.ec.europa.eu/other-pages/transport-basic-page/greenhouse-gas-emissions-indicator_en
https://transport.ec.europa.eu/other-pages/transport-basic-page/greenhouse-gas-emissions-indicator_en
https://transport.ec.europa.eu/other-pages/transport-basic-page/air-pollutant-emissions-indicator_en
https://transport.ec.europa.eu/other-pages/transport-basic-page/air-pollutant-emissions-indicator_en
https://transport.ec.europa.eu/other-pages/transport-basic-page/air-pollutant-emissions-indicator_en
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Tabela 5 Wzór tabeli ewaluacyjnej realizacji celów szczegółowych planu 

NR CELU X.X.X 

NAZWA CELU 
SCZEGÓŁOWEGO Nazwa zadania z Planu Wdrożenia 

INFORMACJA 
O DZIAŁANIACH  

NA RZECZ 
REALIZACJI CELU 

Status działań w zakresie realizacji celu 

INFORMACJA O 
JEDNOSTCE 

ODPOWIEDZIAL-
NEJ 

Kto prowadzi działania w tym obszarze? 

HORYZONT 
CZASOWY 

Czy proponowany pierwotnie termin realizacji jest realny? Czy zadanie zostało już 
zrealizowane 

FINANSOWANIE Z czego finansowana jest lub będzie realizacja zadania? 

PARTNERZY Jakich partnerów już udało się pozyskać? 

EFEKTY 
REALIZACJI/ 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU  

LUB REZULTATU 

Jakie są efekty realizacji danego celu? 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. 


